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1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства 

Объект рекультивации в административном отношении расположен в Пермском 
крае, г. Березники, в 2 км на северо-запад от жилой застройки г. Березники, юго-
западная часть производственной площадки ОАО «Бератон». 

В геоморфологическом отношении строительная площадка приурочена ко II 
надпойменной левобережной террасе р. Кама, протекающей в 4,0-4,5км западнее, 
осложненной долиной р. Толыч протекающей в 280-300м северо-западнее. 

Геологическое строение и свойства грунтов 
В геологическом строении строительная площадка по результатам бурения 

инженерно-геологических скважин, до глубины 20,0 м принимают участие 
четвертичные техногенные (tQiv), аллювиальные (аQ) грунты. 

Четвертичная система (Q) 
Техногенные грунты (tQiv) 
Техногенные грунты представлены строительным и бытовым мусором, песками 

мелкими. 
Строительный и бытовой мусор (обломки кирпича, бетона, древесина, 

проволока, пластик, текстиль и т.д.) до 70-85%; заполнитель – супесь, суглинок и 
песок до 15-30%, с глубин 1,0-2,8 м - водонасыщенный. В скважине 1 и 5 с примесью 
отходов химического производства в виде жидких смол черного цвета. Вскрыт 
практически повсеместно с поверхности, за исключением скважины 4. Мощность 
слоя 2,0÷4,2 м. 

Давность отсыпки более 5 лет. 
Песок темно-серый до черного средней плотности, средней степени 

водонасыщенния, водонасыщенный. В скважине 1 и 5 с примесью отходов 
химического производств в виде жидких смол черного цвета; в скважине 2 и 3 с 
примесью торфа; в скважине 4 с единичными включениями строительного и 
бытового мусора до 10-15%. Встречен повсеместно на глубине 0,15-4,2 м под щебнем 
известняка, техногенным строительным и бытовым мусором. Мощность слоя  

0,5-1,75 м. 
Техногенный грунт слежавшийся, давность отсыпки более 5 лет. 
Биогенные грунты (bQ) 
Торф темно-коричневый среднеразложившийся, водонасыщенный. Вскрыт 

повсеместно на глубине 2,5-4,8 под техногенными песками, супесью текучей с 
примесью органического вещества. Мощность слоя 1,7-4,7 м. 

Аллювиальные грунты (аQ) 
Супесь песчанистая текучая с примесью органического вещества, с прослоями 

(5-12 см) песка серого, мелкого, рыхлого, водонасыщенного и суглинка 
текучепластичного. Вскрыт практически повсеместно, за исключением скважины 9, 
на глубине 1,9-7,6 м под техногенными песками и торфами. Мощность слоя 0,8-3,4 м. 



 

 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       

20/2022–ПОС 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

6 

Суглинок серый легкий песчанистый от мягкопластичной до тугопластичной 
консистенции, с прослоями (5-12 см) песка серого мелкого и песка средней крупности 
водонасыщенного. Вскрыт скважинами 1, 2, 3, 4, 5 на глубине 8,7-17,7 м под песками, 
супесью текучей с примесью органического вещества. Мощность слоя 3,4-5,5 м. 
Вскрытая мощность слоя 2,3-4,0 м. 

Песок серый, серо-коричневый, мелкий, водонасыщенный, средней плотности, с 
прослоями (7-15 см) супеси пластичной и песка средней крупности. Вскрыт 
повсеместно на гл. 6,2-15,9 м под супесью текучей с примесью органического 
вещества, торфами, суглинками. Мощность слоя 1,1-3,2 м. Вскрытая мощность слоя 
0,7-1,8 м. 

На основании данных бурения, результатов полевых и лабораторных 
исследований грунтов, в геолого-литологическом разрезе изысканной территории, 
согласно ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011, выделено 5 инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – Техногенный грунт: коммунальные отходы (tQiv); 
ИГЭ-2 – Торф среднеразложившийся (bQ); 
ИГЭ-3 – Супесь песчанистая текучая с примесью органического вещества (аQ); 
ИГЭ-4 – Суглинок легкий песчанистый мягкопластичной - тугопластичной 

консистенции (аQ); 
ИГЭ-5 – Песок мелкий, средней плотности (аQ). 
В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется развитием 

горизонта грунтовых вод, приуроченных к техногенным (tQ) и аллювиальным (аQ) 
четвертичным отложениям. 

В период изысканий (март 2022 г.) грунтовые воды были вскрыты и 
зафиксированы на глубинах 1,0-2,8 м (абс.отм.113,4-115,6 м). 

Водовмещающими грунтами служат техногенные грунты.  
Питание подземных вод происходит в основном за счет атмосферных осадков, 

конденсации водяных паров из воздуха, но нередко подземные воды получают 
питание из более глубоких водоносных горизонтов. Подземные воды гидравлически 
связаны с поверхностными водотоками. Уровенный режим зависит от времени года и 
интенсивности атмосферных осадков, максимальный подъём уровня подземных вод 
ожидается в весеннее время. Разгрузка осуществляется в долины рек, овраги, лога, 
нижележащие горизонты. Режим подземных вод сезонно-климатический. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдаются 
антициклоны с сильно охлажденным воздухом. 

Среднегодовая температура воздуха в районе изысканий 0,9°С. Самым 
холодным месяцем в году является январь, со средней температурой воздуха - 15,7°С 
(средняя минимальная температура -19,2°С), самым тёплым – июль со средней 
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температурой +17,4°С (средняя максимальная температура +23,2°С). Абсолютный 
минимум температуры воздуха достигает -48°С, абсолютный максимум +37°С. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 76%. 
Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается 
в ноябре - 86%, минимальная - 61% в мае. 

Среднегодовое количество осадков в районе рекультивации составляет 694 мм. 
Максимум осадков за месяц наблюдается в сентябре (74 мм), минимум – в феврале 
(37 мм). 
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2. Оценка развитости инфраструктуры 

В административном отношении объект рекультивации находится в Пермском 
крае на землях г. Березники.  

Город Березники имеет разветвленную сеть автомобильных асфальтированных 
дорог. Через город проходит автомобильная дорога «Пермь-Соликамск», имеется 
речной порт на левом берегу Камского водохранилища. 

В виду развитой инфраструктуры снабжение объекта рекультивации накопителя 
материалами, конструкциями и оборудованием предусматривается по утвержденным 
транспортным схемам с централизованной поставкой автотранспортом из г. 
Березники.  

Подъезд к строительной площадке осуществляется по автомобильной дороге с 
ул. Березниковская. 

Доставка щебня производится из г. Березники, расстояние до строительной 
площадки 15,6 км (Приложение А). 

Поставщик потенциально плодородного грунта (мергель) – ООО «Кварц». 
Расстояние транспортировки по автомобильным дорогам в автосамосвалах с 
закрытыми кузовами  составляет 48 км.  (Приложение Б). 

Поставщик плодородного грунта «Грунт для благоустройства» 
соответствующий ТУ 0392-004-00507466-211 – ООО «Торфяная компания». 
Расстояние транспортировки по автомобильным дорогам в автосамосвалах с 
закрытыми кузовами  составляет 218 км (Приложение В). 

Строительных, твердые коммунальные отходы и отходы, образующиеся в 
процессе производства работ, вывозятся организацией МКУП «Полигон ТБО             
г. Березники» с территории объекта рекультивации. 

Геошпунт и гидроизоляционные материалы доставляются со склада 
расположенного в г. Пермь, расстояние доставки 204 км. 

Поставщиком воды на хозяйственно-бытовые, питьевые и производственные 
нужды является ООО «БВК» г. Березники. 

Транспортная схема доставки и вывоза грузов представлена в (Приложении Г). 
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3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 

Выполнение работ по рекультивации ведет подрядная строительная 
организация. 

Выбор подрядной строительной организации определяется Заказчиком на 
основании проведения конкурса (тендера). Все трудовые ресурсы для производства 
работ будут обеспечиваться подрядчиком. 

Наиболее крупным близлежащим от места производства работ промышленным 
центром является город г. Березники, имеющий достаточную мощь для строительства 
объекта (база машин, механизмов, оборудования, наличие специализированных 
монтажных организаций).  

Проектом принята, что подрядная организация, выполняющая строительно-
монтажные работы по объекту «Рекультивация земельного участка, занятого 
несанкционированной свалкой отходов, расположенной по адресу: Пермский край, г. 
Березники в районе производственной площадки ОАО «Бератон»» базируется в 
городе Березники. 

Для качественного проведения работ по строительству объекта в установленные 
сроки, подрядчик обязан подобрать высококвалифицированный персонал, 
обученный, аттестованный в установленном порядке для выполнения всего 
комплекса работ, предусмотренных в проектной и рабочей документации, 
прошедший медицинский осмотр и признанный годными по состоянию здоровья. 

В случае нехватки собственной рабочей силы, подрядная организация может 
для привлечения квалифицированных специалистов выполнить запросы в центры 
занятости населения и биржи труда в прилегающих районах, что позволит в 
кратчайшие сроки найти нужных специалистов на вакантные должности. 
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4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 
работ вахтовым методом 

С целью осуществления строительства на основании договора Заказчик 
привлекает для выполнения работ в соответствии с действующим законодательством 
подрядчика (генподрядчика) в качестве лица, осуществляющего строительство. 

Для привлечения квалифицированных специалистов требуется разработка 
единой политики областных органов исполнительной власти, предприятий и 
организаций, привлекающих рабочую силу для осуществления трудовой 
деятельности. Необходимым условием также является соблюдения работодателями 
трудового законодательства и социальных обязательств. 

К конкурсным торгам привлекаются подрядные организации, имеющие 
достаточный опыт в строительстве подобных объектов, оснащенные 
квалифицированными кадрами и имеющие необходимые строительные машины и 
механизмы. 

В случае необходимости привлечения подрядной организацией дополнительных 
квалифицированных специалистов возможны следующие мероприятия: 

• введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и 
добросовестным работникам; 

• размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных резюме; 
• работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами повышения 

квалификации и профессиональными различными школами; 
• работа с профессиональными рекомендациями; 
• дать рекламные объявления в издания или платные сайты; 
• обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустройством; 
• при прямом поиске - предлагать конкурентоспособные условия труда: уровень 

зарплаты, перспективы роста, обучение. 
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5. Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для строительства 
земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для 
строительства объекта капитального строительства 

Объект рекультивации в административном отношении расположен в Пермском 
крае, на землях г. Березники, в 2 км на северо-запад от жилой застройки г. Березники, 
юго-западная часть производственной площадки ОАО «Бератон». 

Объект рекультивации представляет свалку коммунальных отходов. 
Рельеф территории техногенно нарушен. Поверхность площадки покрыта 

массивом коммунальных отходов. 
Высотные отметки изменяются в пределах 112,33-131,06 (в БС высот). 
Дополнительных площадей для выполнения работ, предусмотренных проектом, 

не требуется. 
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6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи 

Работы по рекультивации свалки выполняются на достаточном удалении от 
городской застройки - в 2 км на северо-запад от жилой застройки г. Березники. 

Действующих подземных коммуникаций, линий электропередач и связи на 
территории площадки нет. 
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7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства (его этапов) 

Рекультивацию предусматривается осуществлять специализированной 
генподрядной строительной организацией и субподрядными организациями, 
предположительно базирующимися в г. Березники. 

Каждая специализированная организация, осуществляющая строительство, 
должна иметь свидетельство о допуске (СРО), которое предоставляется на  основании  
принятого  закона «148-Ф3», на право выполнения строительно-монтажных работ, 
выданное саморегулируемыми организациями различных направлений строительной 
индустрии. 

Работы должны производиться с соблюдением нормативных документов, 
регламентов, инструкций и проектной документацией, с оформлением нарядов-
допусков, актов и других документов, с назначением ответственных лиц за 
подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности, с 
соблюдением ППР, согласованного и утвержденного Заказчиком. 

Подрядная организация составляет и, не менее чем за 10 дней до начала работ, 
направляет на согласование эксплуатирующим организациям (согласование 
проводится с организацией на территории, которой ведутся работы): 

• проект производства работ; 
• приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное 

производство работ; 
• список лиц участвующих в производстве работ; 
• документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического 

персонала и рабочих; 
• материалы, подтверждающие готовность Подрядчика к выполнению работ; 
• документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин 

и механизмов и наличие их технического освидетельствования. 
Генподрядчик совместно с субподрядными организациями разрабатывает в 

проекте производства работ план-график производства работ, согласовывает его с 
руководством действующих предприятий, определяет порядок оперативного 
руководства, включая действия строителей и эксплуатационников при производстве 
работ и возникновении аварийных ситуаций, информирует Орган технического 
надзора, а затем приступает к реализации проекта. 

Для организации оперативно-диспетчерского управления работами, необходимо 
обеспечить надежную связь на всех уровнях строительного производства, которая 
организуется с помощью систем мобильной связи Подрядчика.  
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Технологическая подготовка к строительству заключается в создании 
производственных условий, при которых возможно нормальное выполнение 
строительно-монтажных работ. 

Согласно принятым методам производства строительно-монтажных работ 
готовится парк строительных машин, комплектуется оборудование, оснастка. 
Одновременно приобретается построечный инвентарь и приспособления. 

При производстве работ необходимо строго соблюдать технологическую 
последовательность работ, разработанную в ППР и условия их совмещения с работой 
существующих объектов. 

Организация работ на объекте предусматривает четыре этапа: 
подготовительный, технологический, демонтаж площадки и биологический. 

Работы подготовительного этапа 
В состав работ подготовительного периода входит: 
- организационно-подготовительные мероприятия (изучение проектно-сметной 

документации, разработка проекта производства работ, определение субподрядных 
организаций и заключение с ними договоров, перебазировка в район строительства 
техники и материалов); 

- внеплощадочные подготовительные работы (организация связи на период 
строительства, подготовка строительной и транспортной техники, организация и 
обустройство площадок складирования); 

- внутриплощадочные подготовительные работы (сдача-приемка геодезической 
разбивочной основы для объекта, приемка строительной площадки в границах 
временного отвода, расчистка и планировка границы временного отвода, обеспечение 
места производства работ противопожарным инвентарем, освещением и средствами 
сигнализации, устройство временной подъездной дороги, устройство площадки для 
заправки техники, площадки мойки колес автотранспорта, завоз и размещение на 
строительной площадке инвентарных санитарно-бытовых, производственных и 
административных зданий и сооружений). 

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, 
деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям 
стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи 
и потерь. 

Опасные зоны 
На территории строительной площадки выделяются опасные для работающих 

зоны с установкой предохранительных защитных ограждений и знаков безопасности. 
Необходимо выделить опасную зону строительно-монтажных работ от 
проникновения людей сигнальным ограждением по ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. 
Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические 
условия» и табличками «Опасная зона. Проход запрещен». Линию ограничения 
рабочей зоны крана выделить запрещающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2015 
«ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и 
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правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 
испытаний». 

Временные здания и сооружения 
Временные здания (бытовки) и сооружения для нужд строительства 

используются инвентарными заводского изготовления. 
Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в 

существующих зданиях; и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд 
строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и 
действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым 
зданиям, сооружениям и помещениям. 

При эксплуатации бытовых городков следует контролировать состояние 
конструкций и элементов зданий и сетей инженерно-технического обеспечения, 
осуществлять их техническое обслуживание и ремонт, соблюдать правила техники 
безопасности и пожарной безопасности, а также требования санитарной гигиены. 

В отопительный сезон лицо, осуществляющее строительство, обязано проводить 
действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в бытовых 
городках строителей, в мобильных (инвентарных) зданиях и сооружениях в целях ее 
сбережения. 

Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке, вводятся в 
эксплуатацию решением лица, осуществляющего строительство. Ввод в 
эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ. 

Ответственность за сохранность временных зданий и сооружений, а также 
отдельных помещений в существующих зданиях и сооружениях, приспособленных к 
использованию для нужд строительства, за их техническую эксплуатацию несет лицо, 
осуществляющее строительство. 

Подъездная дорога, внутриплощадочная дорога 
Подъезд к площадке строительства обеспечивается по существующим 

автомобильным дорогам г. Березники, далее по существующей дороге с щебенчатым 
покрытием.  

Проектом предусмотрено выполнить планировку строительного городка и 
уложить железобетонные плиты 2П30.18 по ГОСТ 21924.0-84.  

Необходимое количество плит для устройства подъездной дороги составляет 305 
шт. 

После окончания строительства покрытие из железобетонных плит подлежит 
разборке. 

Технология выполнения работ.  
До устройства сборного покрытия должны быть выполнены все работы, 

связанные с устройством земляного полотна и песчаного подстилающего слоя. 
Сборные железобетонные плиты транспортируются с заводов специально 

оборудованными бортовыми автомобилями KAMAЗ-65117-48. 
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Укладка плит выполняется «с колес», без перегрузки плит в штабеля. 
Монтаж плит покрытий надлежит начать с маячного ряда, располагаемого по 

оси покрытия при двускатном поперечном профиле покрытия и по краю - при 
односкатном поперечном профиле. 

Укладку плит предусмотрено выполнять автомобильными кранами КС-55713-3 в 
направлении продольной оси покрытия. Монтаж плит выполняется в следующей 
последовательности: плита краном снимается с автомашины и наводится на место 
укладки с таким расчетом, чтобы подошва плиты оказалась на 3-5 см ниже 
поверхности уже уложенных смежных плит. Плита опускается с таким расчетом, 
чтобы она коснулась его одновременно всей подошвой. 

Продольные и поперечные швы должны совпадать, ширина швов между 
смежными плитами не должна превышать 20 мм, а уступ между плитами не более 5 
мм. 

Окончательная посадка плит на основании должна производиться путем 
прикатки покрытия гружеными автомобилями до исчезновения видимых осадок плит. 

После прикатки плита с гладкой опорной поверхностью должна иметь контакт с 
основанием (подстилающим слоем) по всей поверхности опирания. Площадь 
контакта проверяют визуально по отпечатку на основании после поднятия плиты. 
При положительном контакте основания с плитой последняя укладывается 
окончательно. 

Завершающими процессами устройства сборного покрытия являются сварка 
стыковых скоб. Для сварки применяется агрегат сварочный АДД-2Х2501П (дизель Д-
144), электроды типа Э-42А марки АНО-6. Сварка ведется непрерывным швом 
длиной 8-9 см с катетом не менее 7 мм (шириной 0,5 диаметра скобы, высотой 0,25 
диаметра с глубиной проварки не менее 5 мм). 

При зазорах между скобами более 4 мм на них накладывается стальной стержень 
диаметром на 2-3 мм больше зазора и приваривается с обеих сторон. 

Для образования швов расширения через каждые четыре плиты (24 м) скобы не 
должны свариваться. 

Временная площадка для мойки колес  
Для мойки колес автотранспортных средств и строительной техники, 

выезжающих на городские магистрали, используется комплект оборудования с 
системой оборотного водоснабжения Мойдодыр-К-2. Пункт мойки колес имеет 
замкнутую систему очистки рабочей воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов. 

Комплект размещается на моечной площадке из дорожных плит 
и состоит из очистной установки с центробежным моечным насосом, системой 

подогрева, автоматики и песколовки с погружным насосом. Производительность 
установки до 10 автомобилей в час. Объем воды в установке 1,25 м3. Количество 
моющих пистолетов – 1 шт. 

Технологическая схема поста мойки колес: 
1. Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета.  
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2. Грязная вода стекает по уклонам площадки в установленную в приямке 
песколовку;  

3. Грязевой насос-автомат перекачивает воду в очистную установку; 
4. Очищенная вода, высоконапорным центробежным насосом, подается на 

моечный пистолет.  
5. Отстоявшийся ил из установки сливается самотеком в шламосборный кювет - 

котлован в грунте объемом 6 м3.  
6. Для мойки колес используется привозная вода. 
Временная площадка для заправки техники  
Для заправки строительных машин и транспортных средств (автосамосвалов), 

занятых на строительстве объекта, использовать существующую сеть 
автозаправочных станции г. Березники. 

Заправка тихоходных автотранспортных средств и строительных механизмов 
происходит на площадке с твердым покрытием из железобетонных плит с помощью 
передвижной ПАЗС, представляющей собой цистерну и технологический отсек, 
расположенные на базовом шасси (КамАЗ, МАЗ, MAN и др.).  

Для выдачи топлива в ПАЗС использованы погружные насосы, жестко 
установленные внутри цистерны. Трубопровод выдачи топлива оснащен обратным 
клапаном, что исключает непроизвольный излив топлива. В месте присоединения к 
цистерне трубопровода выдачи топлива установлена запорная арматура. 
Топливораздаточные колонки (ТРК) размещены в технологическом отсеке ПАЗС, 
который оборудован поддоном для сбора утечек топлива.  

Все оборудование ПАЗС (трубопроводы, арматура, насосы, ТРК, поддоны и др.) 
конструктивно закрыто от воздействия атмосферных осадков. Непосредственно 
процесс заправки происходит под визуальным контролем оператора ПАЗС, который в 
случае необходимости, может сразу остановить процесс заправки. 

Работы технологического этапа 
Технический этап включает в себя работы по рекультивации свалки:  
– разработка отходов находящихся за пределами границ земельных участков и 

расположенных в границах водоохранных зон; 
– перемещение отходов на проектируемый массив; 
– укладка и уплотнение отходов в пределах проектируемого массива; 
– обустройство ограждающей дамбы; 
– обустройство противофильтрационной завесы из геошпунта; 
– устройство покрытия массива трехслойным гидроизоляционным экраном; 
– устройство потенциально плодородного и плодородного слоев; 
– устройство пассивной системы дегазации массива 
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Разработка и перемещение отходов 
Проектом предусмотрено выполнить расчистку территорий примыкающих к 

земельным участкам с кадастровыми номерами 59:03:0200004:11 и 59:03:0200004:656, 
водоохранных зон р. Толыч и мелиоративного канала, на которых производилось 
складирование отходов в период эксплуатации рекультивируемой свалки. 

Помимо этого планируется произвести выполаживание массива отходов до 
откосов с уклоном 1:3, и организовать берму шириной 8 м на высоте 126 м, отходы 
существующего массива находящиеся за пределами проектируемого массива также 
подлежат снятию и перемещению. 

Общий объем разрабатываемых и перемещаемых отходов составляет             
347 200,59 м3. 

Земляные работы по разработке отходов выполняются экскаваторами марки 
Hitachi ZX-200-3, оборудованными ковшами обратная лопата с зубьями объемом 
g=1,0 м3. В ходе работ экскаваторы перемещаются по площадке от одного его края к 
другому. Автосамосвалы KAMAЗ-6520-53, располагаются на одном уровне со 
стоянкой экскаватора, сбоку или сзади него, а резание грунта (отходов) производится 
способом “на себя”, с копанием грунта ниже уровня его стоянки, ведя разработку 
продольными “лентами”. Оптимальный вариант, чтоб угол поворота экскаватора для 
выгрузки отходов в автосамосвал был не более 70 градусов. Извлекаемые отходы, 
грузится в автомобили-самосвалы KAMAЗ-6520-53 и вывозится вместо укладки, 
предусмотренное технологической последовательностью разработки.  

 
Рисунок 1. Одноковшовый, гидравлический экскаватор Hitachi ZX200-3 
 
Характеристики экскаватора следующие: 
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– габаритные размеры экскаватора (L×H×B) 9,605×3,18×2,86 м;  
– длина ходовой части = 4,17 м; ширина ходовой части = 2,80 м;  
В1- max. глубина копания = 5,95 м;  
D - max. высота выгрузки = 6,83 м;  
А1- max. радиус черпания на уровне земли = 9,25 м;  
С - max. высота черпания = 9,67 м 
В случае невозможности разработки отходов экскаватором на проектную 

глубину за один подход, выполняется разработка на данном участке за несколько 
подходов. 

Перемещенные отходы разравниваются бульдозерами Б10М слоями толщиной 
0,5 м и уплотняются самоходными катками ДУ-31А. 

Уплотнение начинают от края участка работ, при этом каждый след от 
предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не 
менее чем на 1/3. 

Для эффективного уплотнения необходимо 8-кратное количество проходов по 
одному следу. Окончательное число проходов устанавливается пробной укаткой. 
Результаты пробного уплотнения необходимо заносить в общий журнал работ. 

 
Устройство противофильтрационной завесы  
Устройство противофильтрационной завесы выполняется с применением 

поливинилхлоридного Геошпунта SP 600 СТО 56910145-011-2015 длиной 10,0 м. 
Геошпунт выставляется по внутреннему периметру дамбы замкнутым контуром. 
Длина шпунтовой стенки составляет 1291,0 м п. 

До начала работ по сооружению противофильтрационной завесы должны быть 
полностью закончены подготовительные работы, включающие следующие операции 
и процессы: 

 - доставлены и складированы в штабеля на стройплощадке геошпунт, элементы 
металлоконструкций для крепления противофильтрационной завесы, завезены 
бентонитовые гранулы и вода для приготовления бентонитовой пасты; 

 - разработана траншея размером по верху 1,2×0,5 м; 
 - выполнена геодезическая разбивка шпунтового ряда - выставлены маячные 

вехи по оси погружения шпунта; 
- определён порядок перемещения строительной техники и автокрана вдоль 

противофильтрационной завесы; 
 - доставлены основное (погружающее) и вспомогательное (направляющие, 

кондукторы, шаблоны) оборудование на стройплощадку;  
- сделана разметка геошпунтин по длине. 
Выполненные разбивочные работы противофильтрационной завесы необходимо 

предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и 
документального оформления путем подписания Акта разбивки шпунтовой стенки на 
местности в соответствии с Приложением 2, РД-11-02-2006. 
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Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ 
(Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о 
выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 
Приложению И, СНиП 12-03-2001. 

Транспортировку, хранение, подъем и установку на месте погружения шпунта 
надлежит производить с принятием мер против их повреждения. Замки и гребни 
шпунтин при подъеме тросом должны защищаться деревянными прокладками. 

Каждая шпунтина оборудуется специальными строповочными петлями или 
отверстиями в соответствии со схемой подъема и заведения на место погружения. 

Шпунт с завода-изготовителя доставляются на строительную площадку 
седельным тягачом КАМАЗ 65221-6020-53. Шпунт следуют укладывать на 
транспортное средство на деревянные прокладки толщиной не менее 150 мм. 

Разгрузку и складирование шпунта производят автомобильным стреловым 
краном КС-55713-3 на базе Урал-4320 в зоне действия монтажного крана с помощью 
рабочих, входящих в состав бригады копровщиков. 

Технология выполнения работ по погружения шпунта следующая: 
- предварительное бурение лидерных скважин под Геошпунт SP 600. Разработку 

скважин необходимо вести посредством непрерывных буровых шнеков. Глубина и 
диаметр лидерной скважины определяются исходя из размеров погружаемой сваи. 
Глубина скважины должна быть на 1 метр меньше длины погружаемого Геошпунта, а 
диаметр - на 15-20 миллиметров меньше ширины Геошпунта. Для лидерного бурения 
используется мобильная буровая установка БМ-811 на базе Урал-4320; 

- погружение шпунта до проектных отметок производится высокочастотным без 
резонансным вибропогружателем (типа ICE 6 RF) работающим на базе автокрана с 
масло станцией. При погружении первой сваи необходимо обратить особое внимание 
на вертикальность. Проверка вертикальности погружения шпунтин выполняется в 
двух плоскостях и в последующем повторяется не реже, чем через каждый второй 
элемент геошпунта; 

- выработанный в процессе бурения грунт из скважины поднимается по 
винтовым лопастям колонны на поверхность, и после погружения Геошпунта 
засыпается в шурф. 

Способ погружения элементов геошпунта и применяемое оборудование должны 
соответствовать решениям ППР. 

Погружение Геошпунта выполняется в диапазоне температур – от - 100С до + 
500С. В случае проведения работ при отрицательных температурах необходимо 
предварительное шнековое бурение для разрыхления промерзшего слоя грунта и 
погружение Геошпунта с применением металлической лидерной сваи оболочного 
типа.  

Водонепроницаемость стенки из Геошпунта достигается инъектированием в 
замковое соединение шпунтин водонепроницаемых материалов - бентонитовой 
пасты.  



 

 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       

20/2022–ПОС 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

21 

Бентонитовая паста готовится на основе бентонитовых гранул следующим 
образом: 

- заполнить емкость на 1/3 водой; 
- помешивая воду, равномерно засыпать бентонитовые гранулы до образования 

густой однородной массы (по консистенции похожей на зубную пасту или творог). 
Ориентировочный расход гранул составляет ~ 6-7 кг на 3-4 л воды. 
После окончания работ подготовительного периода устаивается 

противофильтрационная завеса из геошпунта длиной 10,0 м – 1291 м (2152 шт.). 
Таким образом, для приготовления бентонитовой пасты на весь погружаемый 

шпунт, необходимо: 
- воды – 2 230 л; 
- бентонитовых гранул – 6 690 кг. 
В состав работ, последовательно выполняемых при бурении скважин, входят: 
- разметка мест бурения лидерных скважин; 
- бурение лидерных скважин. 
Бурение скважин выполняется в следующей технологической 

последовательности:  
1. Установить буровую установку БМ-811 над местом расположения скважины и 

запустить двигатель бурового агрегата.  
2.  Поднять мачту буровой установки, установив ее вертикально, поддомкратить 

и закрепить защитными хомутами.  
3. Поднять и установить первый шнек и шпиндель, проверить надежность 

соединения коронки со шнеком, откопать приямок в месте расположения скважин и 
опустить вращатель.  

4. В начале бурения скважины:  
- погружение первого шнека производить на малых оборотах вращения с целью 

предотвращения искривления скважины (отклонение от ее вертикали);  
- после погружения первого шнека в грунт остановить вращение шнековой 

колонны.  
5.  Для продолжения бурения скважины поднять вращатель на высоту шнека (1,7 

- 1,8 м), установить очередной шнек на хвостовик шнековой колонны, соединить 
шнек между собой запорным «пальцем», обязательно застропив его фиксатором, а 
затем для соединения головки шпинделя вращателя с хвостовиком шнека вручную 
опустить вращатель и повернуть шпинделевую головку.  

6.  Включить вращатель и продолжить бурение на 2 - 3 скорости, отбрасывая при 
этом грунт, подаваемый шнековой колонкой из устья скважины.  

7.  После достижения глубины скважины, соответствующей проекту, бурение 
остановить.  

8.  Произвести подъем шнековой колонны, выполняя следующие операции: 
- прекратить подачу вниз шнековой колонны и в течение 2 - 5 мин осуществлять 

ее свободное вращение (раскручивание);  
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- остановить вращатель и поднять его на высоту 1,5 - 1,7 м;  
- соединить серьгу с хвостовиком шнековой колонны при помощи пальца с 

защелкой или болта, исключающих самопроизвольное соскакивание серьги с 
хвостовика шнековой колонны во время подъема и опускания ее на землю. 

Максимальное количество извлекаемых шнеков при подъеме шнековой колонны 
не должно быть больше четырех штук;  

- установить под поднятой частью шнеков колонны подкладную вилку, снять 
расположенный выше вилки пружинный фиксатор и выбить соединительный палец;  

- приподнять шнековую колонну на 10 - 20 см с одновременным производством 
ударов молотком по месту соединения шнеков в случае их заклинивания;  

- отсоединенную часть шнековой колонны отвести в сторону, а затем повторить 
все операции, упомянутые в данном пункте (п.8), до полного извлечения колонны из 
скважины.  

На каждой шпунтине наноситься краской ее порядковый номер и длина, а также 
разметка по длине на той части, которая будет возвышаться над землёй после 
установки на грунт. Разметку следует выполнять несмываемой краской на видимой 
при погружении стороне шпунтины через 0,5 м, с выделением метровых рисок 
числами, обозначающими расстояние от ее нижнего торца. 

Процесс погружения геошпунта состоит из следующих операций: установка 
крана вдоль линии шпунтового ограждения, подача шпунта к монтажным кранам, 
подтаскивание на расстояние до 10 м и подъем шпунта лебедкой копра на мачту в 
вертикальное положение (предварительно в стенке шпунта на расстоянии 500-700 мм 
от торца выполняют строповочные окна размером 150×150 мм), забивка шпунта до 
проектного уровня, перемещение копра. 

При погружении последующих шпунтин до начала погружения копровщики 
производят наводку и стыковку замковых соединений с ранее погруженной в грунт 
шпунтиной. 

Погружение шпунта в сооружении выполняется захватками, на которых 
предварительно полностью выставляется шпунт. Длина захваток ориентировочно 
принимается 50 м, длина уточняется на стадии разработки ППР. 

Операцию подъема и перемещения шпунтины (пакета) к месту установки во 
избежание большой раскачки следует производить плавно, без рывков, не допуская 
ударов шпунтины о направляющие и ранее установленный шпунт. Для подъема 
шпунтин (пакетов) краном следует применять строповочный захват с дистанционным 
расцеплением. 

Погружение шпунта на каждой захватке следует выполнять последовательными 
периодическими поступательно-возвратными проходками от концов захватки к ее 
середине и обратно таким образом, чтобы разница в отметках низа соседних шпунтин 
(в том числе и на границах с соседними захватками) в зависимости, от степени 
трудности погружения (тяжелой, средней и легкой) соответственно не превышала 
следующих значений - 1,5; 3 и 5 м соответственно. 
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Устройство противофильтрационного экрана 
Гидроизоляция поверхности массива отходов производится с помощью 

трехслойного противофильтрационного экрана, слои которого состоят из следующих 
материалов: 

1. Бентонитовый мат по ТУ 23.99.19-012-60724862 
2. Геомембрана по ТУ 2246-009-60724862-2015 
3. Геотекстиль по ТУ 8397-007-60724862-2015 

Слой из бентонитовых матов устраивается по спланированному основанию и 
откосам. 

Доставка бентонитовых матов и бентонитовых гранул производится седельным 
тягачом, оборудованным шторным полуприцепом (стандартная еврофура), доставка 
производится ежедневно, объем доставки равен суточной норме укладке материала. 
Гранулы доставляются в бигбегах объемом 1 м3, неиспользованные за рабочую смену 
гранулы хранятся на складе. 

Бентонитовые маты укладывать на выровненное уплотненное основание.  
Укладка бентонитовых матов производится от минимального значения отметок 

рельефа в направлении максимального значения, перекрывая место стыковки 
последующим матом. 

При монтаже необходимо соблюдать величину нахлеста по длинной стороне 
полотнища не менее 150 мм, по короткой не менее 300 мм. 

Поперечные стыки смежных полотнищ должны быть смещены относительно 
друг друга не менее чем на 300 мм. 

Подача матов осуществляется экскаватором-погрузчиком BELARUS-92П ЭП-
491. 

Геомембрана толщиной 2 мм по ТУ 2246-009-60724862-2015 - 
противофильтрационный геокомпозитный материал. 

При хранении рулоны с геомембраной должны быть защищены от прямых 
солнечных лучей, и находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 
приборов. Срок хранения перед употреблением - не более года. 

Полотнища геомембраны следует упаковывать и хранить до укладки, как 
правило, не более 2 мес. после изготовления. При хранении полотнищ более 2 мес. 
для предохранения свариваемой поверхности от загрязнения необходимо в 
стационарных условиях производить окантовку краев заготовленных полотнищ 
привариванием или наклеиванием тонкой полиэтиленовой пленки. 

При этом надлежит принимать меры к предохранению упакованных рулонов и 
полотнищ от повреждения при хранении и транспортировке. 

Устранение дефектов мембраны (мелких отверстий диаметром до 10 мм, 
порывов и порезов длиной до 100 мм) производится проклеиванием в 4÷5 слоев 
лентой полиэтиленовой с липким слоем по ГОСТ 20477-86. Устранение дефектов 
свыше указанных надлежит осуществлять наложением заплат с помощью сварки. 
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Работы по сварке и монтажу пленочных противофильтрационных устройств 
должны выполнять специально обученные рабочие. 

Все работы по созданию пленочного противофильтрационного устройства 
должны оформляться актами освидетельствования скрытых работ. 

Пленочные полотнища могут расстилаться при скорости ветра не выше 5 м/с и 
должны пригружаться одновременно с укладкой. 

Соединение рулонов мембраны в полотнища следует производить сваркой: 
контактной экструдируемой присадкой или горячим воздухом. Сварка пленок встык 
не допускается. 

Прочность шва, сваренного в стационарных условиях, не должна быть ниже      
80 % прочности основного материала. 

Перед сваркой загрязненные свариваемые поверхности геомембраны подлежат 
очистке и обезжириванию ацетоном. 

Процесс сварки мембраны экструдируемой присадкой состоит из следующих 
операций: 

- прогрев экструдера; 
- получение заданных параметров экструдата; 
- размещение краев свариваемых рулонов на сварочном столе; 
- введение мундштука экструдера в зазор между свариваемыми пленками; 
- прижим свариваемых мембран; 
- охлаждение сваренного шва; 
- удаление и отключение экструдера. 
Основными параметрами процесса экструзионной сварки являются температура 

экструдата, скорость движения мундштука экструдера, величина давления прижима 
свариваемых пленок. 

Величина нахлеста при сварке должна составлять 0,2÷0,3 м. 
При сварке рулонов в полотнища следует вести журнал сварки. 
В состав работ по контролю качества свариваемых мембран входят: 
- сортировка рулонов мембраны и проверка их; 
- визуальная проверка целостности свариваемых мембран; 
- отбраковка кусков и рулонов геомембраны с неисправными заводскими 

дефектами. 
В состав работ по контролю качества сварочных работ и сварных соединений 

входят: 
-  проверка квалификации сварщиков; 
- проверка технического состояния сварочных машин, механизмов и 

приспособлений для сварки; 
- пооперационный контроль сварки пленки в полотнища; 
- проверка прочности сварных швов в соответствии с требованиями ГОСТ 

16971-71. 
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Перед началом работ по сварке геомембраны сварщик должен произвести 
пробную сварку не менее пяти швов длиной 1 м. Вырезанные из этих швов образцы 
испытываются в соответствии с ГОСТ 14236-81. При получении 
неудовлетворительных результатов испытаний образцов сварных швов должны 
производиться повторные испытания удвоенного числа образцов. 

При операционном контроле сварки геомембран контролируются совмещение 
кромок свариваемых геомембран, величина зазора между мундштуком экструдера и 
геомембраной, режим сварки и качество сваренных швов. 

Все сваренные швы подлежат внешнему осмотру с целью выявления дефектов. 
Все обнаруженные дефекты подлежат устранению. 
Устранение дефектов сварного шва должно заключаться в удалении дефектного 

участка шва и образовании нового сварного шва для обхода дефектного участка. При 
наличии несквозных дефектов сварного шва типа пережога или непровара 
допускается производить усиление шва путем проклеивания его лентой 
полиэтиленовой с липким слоем. 

Геотекстиль по ТУ 8397-007-60724862-2015 на строительную площадку 
поставляется рулонами. 

Рулоны геотекстиля по ТУ 8397-007-60724862-2015 предварительно нарезаются 
на полотна заданной длины. Не допускается поперечное соединение полотен, с целью 
наращивания их длины.  Если рулон заканчивается и оставшаяся длина полотна не 
достаточна, следует использовать новый рулон. 

Полотна геотекстиля по ТУ 8397-007-60724862-2015 при укладке должны быть 
натянуты. Образование складок и перекосов недопустимо. 

Если не применяется сшивание полотен, перехлесты между ними должны быть 
не менее 0,5 м и выполняться с учетом направления надвига грунта. 

Проезд строительной техники непосредственно по геотекстилю недопустим. 
Рулоны раскатываются на спланированной поверхности по всей площади 

захватками. 
На уложенный геотекстильный материал отсыпается потенциально 

плодородный слой (мергель) толщиной 0,3 м.  
Отсыпку потенциально плодородного слоя, следующего за прокладкой из 

геотекстильного материала, производят по способу «от себя» без заездов 
автомобилей-самосвалов на разложенные и скрепленные полотна геотекстиля. 
Перемещение и планировка мергеля производится бульдозером Б10М без 
уплотнения. 

На строительную площадку мергель завозится автомобилями-самосвалами 
KAMAЗ-6520-53 из карьера расположенного в 48 км от объекта. 

Первая куча мергеля выгружается из самосвала на откос с ограждающей дамбы. 
Мергель из кучи разравнивается с помощью бульдозера Б10М. Мергель из кучи 
перемещается слоем толщиной 0,3 м за два прохода по следу с перекрытием 
предыдущего следа на 0,4-0,6 м при рабочей скорости на второй передаче. 
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Следующую кучу мергеля автосамосвал выгружает с разровненной подготовки, 
не заезжая на уложенный геотекстильный материал. 

На уложенный мергель отсыпается слой плодородной почвы толщиной 0,2 м.  
Отсыпку плодородного слоя, следующего за укладкой потенциально 

плодородного слоя, производят по способу «от себя» без заездов автомобилей-
самосвалов на слой мергеля. Перемещение и планировка плодородного грунта 
производится бульдозером Б10М без уплотнения. 

На строительную площадку плодородный грунт завозится автомобилями-
самосвалами KAMAЗ-6520-53 из карьера расположенного в 218 км от объекта. 

Первая куча плодородного грунта выгружается из самосвала на откос с 
ограждающей дамбы. Плодородный грунт из кучи разравнивается с помощью 
бульдозера Б10М. Плодородный грунт из кучи перемещается слоем толщиной 0,2 м 
за два прохода по следу с перекрытием предыдущего следа на 0,4-0,6 м при рабочей 
скорости на второй передаче. 

 
Устройство дегазационных скважин 
После окончания работ по отсыпке плодородного грунта выполняются работы 

по устройству дегазационных скважин. 
На массиве устраивается 25 дегазационных скважин, на берме 17 дегазационных 

скважин, на верхней площадке 8 дегазационных скважин. 
Технологическая последовательность работ по устройству дегазационных 

скважин следующая: 
– геодезическая разбивка и закрепление на местности положения рядов 

дегазационных скважин с оформлением акта; 
– подготовка площадок для строительных машин рядом с местом 

производства работ; 
– доставка к месту производства работ необходимых материалов; 
– бурение лидерных скважин диаметром 600 мм на глубину 2/3 высоты 

массива захоронения отходов; 
– устройство основания из щебня гранитного фр. 40-70 мм толщиной 0,2 м; 
– монтаж перфорированной трубы DN 110, dотв.=12 мм; 
– заполнение щебнем гранитным фр. 40-70 мм пространства между 

погруженной полиэтиленовой перфорированной трубой и стенками лидерной 
скважины с послойным уплотнением. 

Бурение лидерных скважин выполняется в следующей технологической 
последовательности:  

1. Установить буровую установку БМ-811 над местом расположения скважины и 
запустить двигатель бурового агрегата.  

2.  Поднять мачту буровой установки, установив ее вертикально, поддомкратить 
и закрепить защитными хомутами.  
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3. Поднять и установить первый шнек и шпиндель, проверить надежность 
соединения коронки со шнеком, откопать приямок в месте расположения скважин и 
опустить вращатель.  

4. В начале бурения скважины:  
- погружение первого шнека производить на малых оборотах вращения с целью 

предотвращения искривления скважины (отклонение от ее вертикали);  
- после погружения первого шнека в грунт остановить вращение шнековой 

колонны.  
5.  Для продолжения бурения скважины поднять вращатель на высоту шнека (1,7 

- 1,8 м), установить очередной шнек на хвостовик шнековой колонны, соединить 
шнек между собой запорным «пальцем», обязательно застропив его фиксатором, а 
затем для соединения головки шпинделя вращателя с хвостовиком шнека вручную 
опустить вращатель и повернуть шпинделевую головку.  

6.  Включить вращатель и продолжить бурение на 2 - 3 скорости, отбрасывая при 
этом грунт, подаваемый шнековой колонкой из устья скважины.  

7.  После достижения глубины скважины, соответствующей проекту, бурение 
остановить.  

8.  Произвести подъем шнековой колонны, выполняя следующие операции: 
- прекратить подачу вниз шнековой колонны и в течение 2 - 5 мин осуществлять 

ее свободное вращение (раскручивание);  
- остановить вращатель и поднять его на высоту 1,5 - 1,7 м;  
- соединить серьгу с хвостовиком шнековой колонны при помощи пальца с 

защелкой или болта, исключающих самопроизвольное соскакивание серьги с 
хвостовика шнековой колонны во время подъема и опускания ее на землю. 

Максимальное количество извлекаемых шнеков при подъеме шнековой колонны 
не должно быть больше четырех штук;  

- установить под поднятой частью шнеков колонны подкладную вилку, снять 
расположенный выше вилки пружинный фиксатор и выбить соединительный палец;  

- приподнять шнековую колонну на 10 - 20 см с одновременным производством 
ударов молотком по месту соединения шнеков в случае их заклинивания;  

- отсоединенную часть шнековой колонны отвести в сторону, а затем повторить 
все операции, упомянутые в данном пункте (п.8), до полного извлечения колонны из 
скважины.  

 
Работы по демонтажу строительного городка 
В работы по демонтажу строительного городка включены следующие виды 

работ: 
– демонтаж временных зданий и сооружений краном, с погрузкой в бортовые 

грузовые автомобили с вывозом на склад для повторного использования; 
– демонтаж ж/б плит дорожного покрытия краном с погрузкой в бортовые 

грузовые автомобили, с вывозом на склад для повторного использования; 
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–  распределение плодородного грунта равномерным слоем (0,2 м) по 
территории. 

 
Биологический этап  
Проводится с применением общепринятых агротехнических мероприятий, 

включающих предпосевную обработку почвы, посев многолетних травосмесей и уход 
за посевами.  

В состав работ входит посев трав с поливкой водой. 
Нормы высева семян и состав травосмеси принимаются согласно почвенно-

агрохимической характеристики нарушаемых земель.  
Производится раздельно-рядовой посев травосмеси. Рекомендуется проведение 

ускоренного залужения многолетними травами (трехвидовая смесь). 
 Посевные качества семян должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52325-

2005. Высевать некондиционные семена ниже третьего класса годности запрещается. 
Расчет необходимого количества семян, входящих в травосмесь для 

рекультивации, производится по формуле: 

 
где X – норма посева семян, входящих в травосмесь, кг/га; 
H – процент содержания данного вида в смеси, %; 
П – расчетная норма высева семян в чистом виде, кг/га; 
D – хозяйственная годность семян, %. 
Хозяйственная годность семян, используемых при рекультивации, принята 80%. 

Процент содержания бобовых видов растений в трехвидовой травосмеси составляет 
30%. На злаковые культуры приходится 70%. Расчетная норма высева семян 
составляет:  

– мятлик луговой – 25 кг/га; 
– клевер красный – 20 кг/га; 
– ежа сборная – 19 кг/га. 
Таким образом, норма высева семян следующая: мятлика лугового - 9 кг/га, 

клевера красного – 7,5 кг/га, ежи сборной – 9,5 кг/га. 
Технология биологической рекультивации нарушенных земель следующая: 
– боронование в два следа; 
– прикатывание почвы до посева травосмесей;  
– посев травосмеси на первый год; 
– подсев травосмеси на третий год.  
Норма высева для подсева:  

– мятлик луговой –  4,5 кг/га,  
– клевер красный –  3 кг/га,  
– ежа сборная – 4,5 кг/га. 
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Таблица 7.1 - Тип травосмеси и норма высева 

Тип многолетней травы 
Норма высева 
семян, кг/га 

Площадь 
озеленения, га 

Итого, т 

Посев на 1-ый год 
Мятлик луговой 9,0 13,6363 0,1227 
Клевер красный 7,5 13,6363 0,1023 
Ежа сборная 9,5 13,6363 0,1295 

Посев на 3-ий год
Мятлик луговой 4,5 13,6363 0,0614 
Клевер красный 3,0 13,6363 0,0477 
Ежа сборная 4,5 13,6363 0,0614 

 
Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35-40% 

влажности почвы, повторность полива зависит от погодных условий (количества 
осадков, температуры, влажности воздуха и т.д.).  

В последующем, на третий год выращивания многолетних трав производится, 
боронование на глубину 3÷5 см, предпосевное прикатывание, посев травосмеси с 
поливом из расчета 200 м3/га при одноразовом поливе. 

 
Таблица 7.2 – Ведомость объемов работ 

Вид работ 
Ед. 

измерения 
Объем 
работ 

1. Расчистка трассы дамбы     
Разработка отходов экскаватором м3 116 471,00
Разравнивание отходов бульдозером слоями по 0,5 м м3 116 471,00
Уплотнение отходов самоходными катками, слоями 0,5 м, при 
8 проходах длина гона до 100 м 

м3 116 471,00

Транспортировка:   
отходы 2 км т 69 882,60
2. Формирование тела дамбы   
Планировка основания дамбы бульдозером м2 13 185,00
Разравнивание суглинка бульдозером при устройстве насыпи, 
слоями 0,3 м    

м3 17 550,27

Уплотнение насыпи самоходными катками, слоями 0,3 м, при 
8 проходах длина гона до 100 м 

м3 17 550,27

Материалы:   
мергель м3 17 550,27
Транспортировка:   
мергель 48 км т 32 116,99
3. Планировка массива отходов   
Разработка отходов экскаватором м3 230 729,59
Разравнивание отходов бульдозером слоями по 0,5 м м3 230 729,59
Уплотнение отходов самоходными катками, слоями 0,5 м, при м3 230 729,59
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Вид работ 
Ед. 

измерения 
Объем 
работ 

8 проходах длина гона до 100 м 
Транспортировка:   
отходы 2 км т 138 437,75
4. Устройство шпунтовой стены   
Разработка грунта II группы экскаватором в отвал для 
организации траншеи 1,2×0,5 м. 

м3 774,60

Бурение скважин диаметром 550 мм глубиной 9 м м 19 368,00
Вибропогружение геошпунта на глубину 10 м шт. 2 152,00
Материалы:   
SP 600 по СТО 56910145-011-2015 длинной 10 м шт. 2 152,00
бентонитовые гранула т 6,960
5.Устройство гидроизоляционных слоев   
Укладка бентонитовых матов м2 85 068,00
Укладка геомембраны м2 85 068,00
Укладка геотекстиля м2 85 068,00
Засыпка траншеи экскаватором м3 774,60
Разравнивание щебня фракции 40-70 мм бульдозером при 
устройстве насыпи, слоями 0,2 м    

м3 3 840,48

Уплотнение насыпи самоходными катками, слоями 0,2 м, при 
8 проходах длина гона до 100 м. 

м3 3 840,48

Разравнивание мергеля бульдозером при устройстве 
потенциально плодородного слоя, слоями 0,3 м  

м3 26 796,42

Разравнивание грунта бульдозером при устройстве 
плодородного слоя, слоями 0,2 м  

м3 28 636,23

Материалы:   
бентонитовые маты по ТУ 23.99.19-012-60724862 м2 90 200,00
геомембрана толщиной 2 мм по ТУ 2246-009-60724862-2015 м2 90 250,00
геотекстиль по ТУ 8397-007-60724862-2015 м2 90 300,00
щебень фр. 40-70 мм м3 3 840,48
мергель м3 23 976,00
плодородный грунт м3 28 636,23
бентонитовые гранулы т 11,28
Транспортировка:   
щебень фр. 40-70 мм 15,6 км т 5 376,67
мергель 48 км т 43 876,08
плодородный грунт 218 км т 22 908,98
бентонитовые маты по ТУ 23.99.19-012-60724862 т 496,10
геомембрана толщиной 2 мм по ТУ 2246-009-60724862-2015 т 180,50
геотекстиль по ТУ 8397-007-60724862-2015 т 57,19
бентонитовые гранулы т 11,28
6. Дегазационные скважины   
Бурение скважин шнеком Ø 0,6 м с обсадкой м 248,00
Устройство подсыпки щебнем 0,2 м м3 1,50
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Вид работ 
Ед. 

измерения 
Объем 
работ 

Перфорирование трубы DN 110 м 238,00
Укладка труб в скважину м 293,00
Обсыпка труб щебнем гранитным фр. 40-70 мм м3 57,93
Выемка обсадной трубы шт. 25
Устройство бетонного оголовка бетон В-30 м3 3,25
Материалы:   
щебень гранитный фр. 40-70 мм м3 62,40
трубы DN 110 м 323,00
бетон В-30 м3 3,41
Транспортировка:   
щебень гранитный фр. 40-70 мм т 87,36
трубы DN 110 т 1,52
бетон В-30 т 8,17
7. Озеленение 1 год   
Боронование территории га 13,6363
Предпосевное прикатывание га 13,6363
Рядовой посев травосмеси га 13,6363
Полив газона водой не хлорированной (pH 6,5-8) га 13,6363
Материалы:   
мятлик луговой т 0,1227
клевер красный т 0,1023
ежа сборная т 0,1295
вода не хлорированная (pH 6,5-8) т 2 727,26
8. Озеленение 3 год   
Боронование территории га 13,6363
Предпосевное прикатывание га 13,6363
Рядовой посев травосмеси га 13,6363
Полив газона водой не хлорированной (pH 6,5-8) га 13,6363
Материалы:   
мятлик луговой т 0,0614
клевер красный т 0,0477
ежа сборная т 0,0614
вода не хлорированная (pH 6,5-8) т 2 727,26
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8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. 
В состав исполнительной документации: 

1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 
капитального строительства. Акты заполняются в соответствии с приложением № 1 
РД-11-02-2006. 

2. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объекта и в соответствии с технологией рекультивации контроль за 
выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ 
(далее – скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ 
по образцу, приведенному в приложении № 3 РД-11-02-2006. Перечень скрытых 
работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами 
промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования 
скрытых работ: 

– устройство естественных оснований под земляные сооружения; 
– обратные засыпки выемок с послойным уплотнением; 
– погружение геошпунта; 
– бурение лидерных скважин; 
– втрамбовывание в дно лидерных скважин жесткого материала (щебень, 

гравий) при устройстве дегазационных скважин; 
– обратная засыпка лидерных скважин при устройстве дегазационных 

скважин гравием; 
– приготовление инъекционных и бентонитовых растворов и их нагнетание; 
– акт на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения 

последующего; 
– акт на устройство оснований под изоляционный слой. 
Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СП 

48.13330.2011. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 
В состав исполнительной документации также включаются следующие 

материалы: 
а) исполнительные геодезические схемы; 
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 
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д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством 
применяемых строительных материалов (изделий); 

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
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9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов 

– подготовительный этап 
– разработка отходов находящихся за пределами границ земельных участков 

и расположенных в границах водоохранных зон; 
– перемещение отходов на проектируемый массив; 
– укладка и уплотнение отходов в пределах проектируемого массива; 
– обустройство ограждающей дамбы; 
– обустройство противофильтрационной завесы из геошпунта; 
– устройство покрытия массива трехслойным гидроизоляционным экраном; 
– устройство потенциально плодородного и плодородного слоев; 
– устройство пассивной системы дегазации массива 
– демонтаж строительного городка 
– биологический этап 1 год 
– биологический этап 3 год 
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10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 
горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 
временных зданиях и сооружениях 

Потребность в рабочих кадрах 
Проектом принят метод организации строительства, при котором: 

 рабочая неделя – семидневная; 

 продолжительность рабочей смены – 8 часов; 

 количество рабочих смен в день – 1. 
Проектом принято, что подрядная организация базируется в г. Березники. 
Требуемое количество рабочих для выполнения работ, предусмотренных 

проектом, определяется необходимым составом бригады.  
 
Таблица 10.1 -  Ведомость потребности в рабочей силе 

Наименование Кол-во. 

Подготовительный этап  

Машинист крана 1 

Стропальщик 2 

Сварщик 2 

Подсобный рабочий 1 

Прораб 1 

Охранник 1 

Технический этап  

Водитель самосвала 5 

Машинист экскаватора 5 

Бульдозерист 2 

Машинист катка 2 

Машинист бурильной машины 5 

Помощник машиниста буровой 5 

Машинист крана 5 

Стропальщик 5 

Машинист экскаватора-погрузчика 2 

Укладчики гидроизоляции 6 
Подсобный рабочий 1 

Прораб 1 

Охранник 1 

Демонтаж  

Машинист крана 1 

Стропальщик 2 

Подсобный рабочий 1 

Прораб 1 
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Наименование Кол-во. 

Охранник 1 

Биологический этап 

Водитель цистерны 4 

Тракторист 2 

Подсобный рабочий 1 

Прораб 1 

Охранник 1 

 
Требуемое количество конторских и других бытовых помещений на площадке 

строительства определено, исходя из требуемой площади инвентарных зданий, 
согласно п. 4.14.4. МДС 12-46.2008 и представлено в таблице. 

Таблица максимальной потребности в рабочей силе служит для 
ориентировочных расчетов при рекультивации объекта. Уточнение количества 
потребных машин, механизмов и обслуживающего персонала приведено в 
календарном плане производства работ. 

Потребность в основных машинах, механизмах и транспортных средствах 
Расчет потребности объекта в основных машинах, механизмах и транспортных 

средствах выполнен в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация 
строительства», исходя из объемов работ и производительности машин, механизмов и 
транспортных средств. 

Заправку гусеничной техники горюче смазочными материалами следует 
осуществлять на специально отведенной для этих целей площадке. 

Результаты расчета потребности объекта в основных машинах и механизмах, в 
транспортных средствах представлены в таблице 10.2. 

 
Таблица 10.2 -  Ведомость потребности в основных машинах и механизмах, в 

транспортных средствах 
Наименование Марка, тип Кол-во, шт. 

Подготовительный этап   

Бортовой грузовик  KAMAЗ-65117-48 2 

Топливозаправщик  ГАЗ-3302 (Common Rail Bosch) 1 

Автобус  ПАЗ-32053/54 1 

Кран автомобильный  КС-55713-3 на базе Урал-4320 1 

Агрегат сварочный  АДД-2Х2501П (дизель Д-144) 1 

Дизельный генератор  KOHLER-SDMO J165K 1 (1 резерв) 

Технический этап   

Автосамосвал (внутриплощадочный) KAMAЗ-6520-53 5 

Автосамосвал (доставка грузов) KAMAЗ-6520-53 20 

Седельный тягач  КАМАЗ 65221-6020-53 2 

Автобетоносмеситель  58146T-04 KAMAZ-43118 1 
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Наименование Марка, тип Кол-во, шт. 

Топливозаправщик АТЗ-8,6 на шасси Камаз-43253 1 

Автобус  ПАЗ-32053/54 1 

Экскаватор  Hitachi ZX200-3 5 

Бульдозер  Б10М 2 

Самоходный каток  ДУ-31А 2 

Бурильно-сваебойная машина  БМ-811 на базе  Урал-4320 5 

Кран автомобильный  КС-55713-3 на базе Урал-4320 5 

Экскаватор-погрузчик  BELARUS-92П ЭП-491 2 

Дизельный генератор (сварка 
геомембраны) 

FUBAG DS 11000 A ES 
2 

Дизельный генератор (строительный 
городок) 

KOHLER-SDMO J165K 
1 (1 резерв) 

Демонтаж   

Бортовой грузовик  KAMAЗ-65117-48 2 

Топливозаправщик  ГАЗ-3302 (Common Rail Bosch) 1 

Автобус  ПАЗ-32053/54 1 

Кран автомобильный  КС-55713-3 на базе Урал-4320 1 

Дизельный генератор  KOHLER-SDMO J165K 1 (1 резерв) 

Биологический этап   

Бортовой грузовик  KAMAЗ-65117-48 1 

Автоцистерна  АЦВ-10 УСТ 5453 КАМАЗ 43118-50 с 
поливомоечной рейкой  

4 

Топливозаправщик  ГАЗ-3302 (Common Rail Bosch) 1 

Автобус  ПАЗ-32053/54 1 

Трактор  BELARUS-1822.3 2 

Дизельный генератор  FUBAG DS 11000 A ES 1 (1 резерв) 

 
Таблица потребности в основных машинах, механизмах и транспортных 

средствах служит для ориентировочных расчетов механовооруженности при 
рекультивации объекта. Уточнение количества потребных машин, механизмов и 
обслуживающего персонала приведено в календарном плане производства работ. 

Предусмотренные перечнем марки не являются обязательными для 
использования при производстве работ и могут быть заменены другими 
(имеющимися в наличии) с аналогичными техническими характеристиками. 

Обоснование потребности объекта в электрической энергии 
Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители; 

технологические процессы; внутреннее освещение временных инвентарных зданий; 
наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и 
площадки строительства. 

Общая потребность электроэнергии рассчитывается на период максимального 
расхода и в часы наибольшего ее потребления. 
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Общая потребляемая мощность электрической энергии на строительной 
площадке определена по формуле: 

  

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, 

вибраторы и т. д.); 
Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 
cos Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
K1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
K2 = 0,4 – коэффициент одновременности работы технологических 

потребителей; 
K3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
K4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
K5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 
Потребность в электроэнергии по машинам и механизмам приведены в 

таблице 10.3. 
 
Таблица 10.3 – Мощность потребителей электроэнергии 

Наименование потребителей 
Единица 
измерения 

Кол-во 
Удельная 
мощность 
на ед., кВт 

Суммарная 
мощность, кВт 

Технологические потребители 
Мойка шт. 1 3,1 3,1 
Оборудование временного 
городка 

   64,2 

Освещение и обогрев 
Внутреннее освещение быт. 
помещений 

   10,6 

Нагрев воды     20,0 
Освещение проходов и проездов шт. 8 1 11,0 

 
Потребность строительства в электроэнергии равна: 

 кВтP 86,790,119,08,01,3
8,0

6,305,0

8,0

2,644,0
05,1 
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Для нужд строительства устанавливается одна передвижная электростанция 
мощностью 120 кВт. 

 
Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Требуемое количество конторских и других бытовых помещений на площадке 
строительства определено, исходя из требуемой площади инвентарных зданий, 
согласно п. 4.14.4. МДС 12-46.2008 и приведено в таблицах 10.3, 10.4. 

Расчет требуемых площадей инвентарных зданий различной номенклатуры 
определен по формуле: 

Ртр = Рн  К,  

где Рн – нормативный показатель площади (расчетные нормативы для 
составления ПОС). 

Таблица 10.4  – Потребность временных зданий и сооружений 
для строителей 

Номенклатура 
Численность 

работающих, чел 
Расчетный 
показатель 

Потребная 
площадь, м2 

Сооружения административного назначения 
Контора 1 4 м2/чел 0,4 

Сооружения санитарно-бытового назначения 
Уборная 37 0,1 м2/чел 3,7 
Помещение для обогрева/  
охлаждения  рабочих 

35 0,1 м2/чел 3,5 

Гардеробная 35 0,7 м2/чел 24,5 
Умывальная 37 0,2 м2/чел 7,4 
Душевые 37 0,54 м2/чел 19,98 
Помещения для сушки 
спецодежды и обуви 

35 0,2 м2/чел 7 

Курительные 37 0,02 м2/чел 0,74 
 
Таблица 10.5 –  Ведомость временных инвентарных зданий 

Наименование зданий 
Тип, марка или номер  
типового проекта 

Размеры 
бытовки, м 

Требуемое  
количество 

Бытовка-сушилка 
строительная на 16 человек 

Бытовки строительные 
"МедведЪ" 62,53 1 

Бытовка-сушилка 
строительная на 24 человека 

Бытовки строительные 
"МедведЪ" 82,53 1 

Вагон-дом офис 
Бытовки строительные 

"МедведЪ" 82,53 1 

Кухня-столовая на 12 
человек 

Бытовки строительные 
"МедведЪ" 82,53 1 

Вагон-дом душевая на 6 
человек 

Бытовки строительные 
"МедведЪ" 82,53 1 

Вагон-дом санузел 
Бытовки строительные 

"МедведЪ" 82,53 1 
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Бытовка-сушилка строительная на 16 человек: 

 

Бытовка-сушилка строительная на 24 человека: 

 

Вагон-дом офис: 
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Кухня-столовая на 12 человек: 

 

 

Вагон-дом душевая на 6 человек: 

 

 

 

Вагон-дом санузел: 
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11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 
сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций 

Потребная площадь складов для хранения материалов, изделий и оборудования 
определяется расчетом на основании: 

– нормативов запаса основных материалов и изделий, принимаемых по таблице 
28 «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», 
часть 1, ЦНИИОМТП (2-е издание, дополненное); 

– нормативов площадей складов, принимаемых по таблицам 29 и 30 «Расчетных 
нормативов для составления проектов организации строительства», часть 1, 
ЦНИИОМТП (2-е издание, дополненное); 

–  среднесуточного расхода материалов; 
– неравномерности потребления материалов и изделий, учитываемой 

применением коэффициента 1,3. 
Для грунтов и железобетонных плит площадки для временного складирования 

не требуются, т.к. согласно принятой технологической схеме производства работ 
данные материалы выгружаются непосредственно на место производства работ. 

Для хранения бентонитовых гранул в период устройства 
противофильтрационной завесы из геошпунта устраивается закрытый 
неотапливаемый склад размером 3×10 м. 
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12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов 

Участники строительства - лицо, осуществляющее строительство, застройщик 
(заказчик), проектировщик - должны осуществлять строительный контроль, 
предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, 
возводимых конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения 
здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей 
документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля 
выполняет: 

– входной контроль проектной документации, предоставленной 
застройщиком (заказчиком); 

– освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта 
капитального строительства; 

– входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования; 

– операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 
строительно-монтажных работ; 

– освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся 
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 

Строительный контроль застройщика (заказчика) в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за 
выполнением работ по договору строительного подряда. 

Строительный контроль заказчика выполняет: 
– проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о 

качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, 
изделия конструкций и оборудование, документированных результатов входного 
контроля и лабораторных испытаний; 

– контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил 
складирования и хранения применяемых материалов, изделий конструкций и 
оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель строительного 
контроля застройщика (заказчика) может запретить применение неправильно 
складированных и хранящихся материалов; 

– контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим 
строительство, операционного контроля требованиям 7.1.6 СП 48.13330.2011; 

– контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим 
строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности 
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геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным 
контролем точности положения элементов; 

– контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных 
в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации 
проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной 
документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство; 

– контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний 
органов государственного надзора и местного самоуправления; 

– извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного 
состояния на объекте строительства; 

– оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия 
выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; 
контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о 
недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 

– заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим 
строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям 
законодательства, проектной и нормативной документации. 

Контроль качества рекультивации объекта производится в сроки: 
- персоналом подрядных организаций и представителями заказчика – ежедневно; 
- представителями проектных организаций – в сроки, определенные договором 

на авторский надзор. 
На объекте рекультивации надлежит: 
– вести общий журнал работ; 
– оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 

СНиП по отдельным видам работ;  
Операционный контроль осуществляют производители работ и мастера, 

лаборатории и геодезические службы, а также специалисты, занимающиеся 
контролем отдельных видов работ. Контроль проводится в соответствии со схемами 
операционного контроля качества (СОКК) на выполнение соответствующего вида 
работ. 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных 
процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного 
выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При 
операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, 
соответствие выполнения работ рабочим проектам и нормативным документам. 
Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством 
мастера, прораба. 

Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ 
(Рекомендуемая форма приведена в Приложении Г, СП 48.13330.2011). 
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13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля качества 

Геодезический контроль качества 
В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 
- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
- производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства; 
- геодезический контроль точности выполнения СМР; 
- геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий 

(сооружений) и их частей. 
Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

измерения деформаций оснований в процессе строительства являются обязанностью 
заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический 
контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и 
исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика. 

Геодезическая служба организуется в строительных управлениях, трестах и 
фирмах, занимающихся строительной деятельностью; в управлениях инженерных 
(монтажных) работ, а также в управлениях начальника работ. Геодезическая служба в 
строительном управлении возглавляется главным геодезистом (инженером-
геодезистом), который подчиняется главному инженеру этой организации. 

Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные геодезические 
съемки производятся работниками геодезической службы строительной организации. 

Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется 
геодезической службой, а также инженерно-техническими работниками, 
непосредственно руководящими производством. 

Инженер-геодезист строительной организации обязан: 
- принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы 

в процессе строительства; 
- осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с 

занесением его результатов в общий журнал работ; 
- осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств 

измерения, правильностью их хранения и эксплуатации; 
- осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых линейным 

персоналом, в части соблюдения точности геометрических параметров. 
Линейный персонал в процессе строительства должен выполнять детальные 

разбивочные от меры от базисных линий-осей и вынос необходимых рабочих 
размеров и высотных отметок от осей и отметок, закрепленных геодезистами. 

Организация геодезического контроля качества СМР возлагается на 
производственно-технический отдел строительной организации. 
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Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет 
геодезическая служба строительной организации по графику, увязанному со сроком 
выполнения СМР. 

Лабораторный контроль 
Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в 

состав строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные 
посты. Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно-монтажных 
организаций и оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми для 
выполнения возложенных на них задач. Используемые приборы, оборудование и 
средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в 
установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 
- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного 

контроля; 
- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 
- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных 

материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 
- определение физико-механических характеристик местных строительных 

материалов; 
- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 
- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве СМР; 
- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; 
- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях 

неразрушающими методами; 
- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 
- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, 

звеньев). 
Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества 

СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с 
линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных 
организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, и 
выполняемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации 
осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и 
смесей, контроля качества СМР и т. п. 

Строительные лаборатории имеют право: 
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- вносить руководству организаций предложения о приостановлении 
производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных 
требований, снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций; 

- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для 
линейного персонала; 

- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на лабораторию обязанностей; 

- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов 
строительных и проектных организаций. 
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14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи 
с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 
оборудования 

Методы производства работ приняты стандартные. Дополнительных 
требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, нет. 



 

 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       

20/2022–ПОС 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

49 

15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве  

Рабочие на объект рекультивации добираются от мест временного проживания в 
арендованном жилом фонде г. Березники централизованно на автотранспорте 
предприятия. 

Потребность в социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
строительстве, обеспечивается существующей инфраструктурой г. Березники. 

Проживание людей во временных зданиях на территории строительства не 
допускается. 

Временные здания, расположенные на рабочей площадке, предназначены для 
переодевания работников, хранения спец. одежды, обогрева/охлаждения в 
зависимости от времени года, принятия душа, принятия пищи, так же 
предусматривается туалет и контейнеры для сбора отходов. 

Питаются рабочие в пунктах общественного питания г. Березники и на 
территории стройплощадки по выбору. Доставка рабочих до пунктов общественного 
питания организована на автотранспорте подрядной организации. 

Бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки           
20-литровой емкости (баллона) для бутилированной питьевой воды с помпой из 
расчета 1,0 - 1,5 л на одного работающего. Баллоны с питьевой водой заказываются и 
подвозятся генподрядной организацией по потребности. Питьевые установки 
устанавливаются в гардеробных, в местах отдыха работников и укрытиях от 
солнечной радиации и атмосферных осадков. 

В бытовых помещениях также должны быть укомплектованная медицинская 
аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей 
одежды и рукавиц. Электрические отопительные приборы должны быть только 
заводского изготовления с устройством тепловой защиты. 

Режим работы охраны круглосуточный, ежедневный. 
Медицинское обслуживание работающих предусмотрено по месту производства 

работ в городе Березники. Рабочие места оборудуются укомплектованными 
медицинскими аптечками доврачебной помощи. 

Рабочие допускаются к работе только по результатам проведения периодических 
медицинских осмотров в соответствии с требованиями медицинских регламентов, 
утвержденных Минздравом России. Поступающие на работу обязаны пройти 
предварительный медицинский осмотр с обязательным получением мед. заключения. 
Данное положение оговорено в Приказе МЗ и СР РФ N 302н от 12.04.2011 «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
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(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». 

При поступлении на работу для персонала обязателен предварительный 
медицинский осмотр, при котором определяется соответствие состояния здоровья 
работника поручаемой им работе. 

Регламентируемые перерывы для работающих, согласно Трудового кодекса 
Российской Федерации, от 30.12.2001 принимать на основании ст.108 «Перерывы для 
отдыха и питания» и ст. 109 «Специальные перерывы для обогревания и отдыха»: 

- в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 мин. 

Для измерения и оценки факторов производственной среды и трудового 
процесса работающих проводится: 

- установление соответствия фактических уровней вредных факторов 
гигиеническим нормативам и отнесения условий труда к определенному классу 
вредности и опасности как отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании, 

- обоснование использования средств индивидуальной защиты, 
- установление связи состояния здоровья работников с условиями труда, 
- разработка мероприятий по оздоровлению условий труда. 
Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные 

производственные факторы трудового процесса.  
- контроль за шумом «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.562-96, 
«Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов 
на рабочих местах». 

- контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 12.1.014-84 «ССБТ. Воздух рабочей 
зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками». 
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16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда  

При производстве рекультивационных работ следует выполнять требования: 
СНиП 12-03-2001, для создания безопасного и безвредного производства. 

До начала работ должны быть разработаны и утверждены мероприятия по 
охране труда, на площадке должно быть назначено ответственное должностное лицо 
из состава ИТР, отвечающее за соблюдение правил охраны труда. 

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами 
непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица 
являются обязательными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), 
выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.  

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.  

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых 
ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени 
на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы 
любая из выполняемых операций не являлась источником производственной 
опасности для одновременно выполняемых или последующих работ. 

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует 
учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости 
выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по 
защите работающих. 

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные 
защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в 
любое время суток. 

Организация санитарно-технического и бытового обслуживания работников на 
строительной площадке включает:  

- размещение временных зданий. Временные здания, расположенные на 
площадке, предназначены для переодевания работников. На площадке 
предусматривается вагон для обслуживающего персонала, вагон-склад, туалет и 
контейнеры для сбора твердых бытовых отходов; 

- горячее питание рабочих предусматривается в существующих пунктах 
общественного питания города; 
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- выбор системы искусственного освещения рекультивируемого объекта, 
рабочих мест, проходов и проездов в соответствии ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ 
Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Освещение площадки 
производится прожекторами, установленными на рабочих местах. Светильники 
выполнены во взрывозащищенном исполнении; 

- обеспечение рабочих качественной питьевой бутилированной водой. 
Земляные работы.  
При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих 

мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы: 

- обрушающиеся горные породы (грунты); 
- падающие предметы (куски породы); 
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность 

земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 
организационно-технологической документации следующих решений по охране 
труда: 

- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, 
траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; 

- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 
- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки; 
- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости 

откосов в связи с сезонными изменениями; 
- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а 

также лестниц для спуска работников к месту работ. 
С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок 

выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить 
отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 
строительного мусора. 

При эксплуатации землеройных машин необходимо предупредить доступ людей 
в опасную зону работы, не менее 5 м от движущихся частей и рабочих органов 
машин. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи 
выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешаются 
только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном 
организационно-технологической документацией. 
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При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ 
минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших 
опор машины допускается принимать по таблице 1 СНиП 12-03-2001. 

При остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить 
двигатель, опустить отвал на землю и затормозить бульдозер. 

Во время работы двигателя категорически запрещается находиться в 
пространстве между трактором и рамой бульдозера. 

 Запрещается во время работы бульдозера нахождение людей в радиусе 10 м от 
работающего бульдозера. 

При срезке грунта бульдозером запрещается: 
- работать на неисправных машинах; 
- на ходу смазывать машину, устранять неисправности, регулировать машину, 

входить в машину и выходить из нее; 
- оставлять машину при работающем двигателе; 
- находиться на машинах или в непосредственной близости к ним посторонним 

лицам. 
При срезке грунта необходимо выполнять следующие требования: 
- при одновременной работе двух бульдозеров друг за другом расстояние между 

ними должно составлять не менее 10 м; 
- при перерывах в работе машина должна быть заторможена. 
При производстве работ по срезке грунта должны быть приняты меры, 

предотвращающие опрокидывание машин или самопроизвольное перемещение их 
под действием ветра или при наличии уклона местности. Не разрешается 
пользоваться открытым огнем для разогрева узлов машины, а также работать на 
машинах при течи в топливных и масляных системах. 

Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего 
или бокового борта. 

  После окончания работы машинист должен поставить машину на место, 
отведенное для ее стоянки, выключить двигатель, перекрыть подачу топлива, в 
зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, 
очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать 
трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем 
самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На 
время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в 
нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о 
состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях. 

Работы, связанные с уплотнением грунта. Самоходный каток должен быть 
оборудован звуковыми и световыми сигнальными приборами, за исправностью 
которых должен следить машинист. Работать при неисправных звуковых и световых 
сигнальных приборах или без них запрещается. Перед началом движения машины 
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или при торможении и остановках машинист должен подавать предупредительные 
сигналы. 

Запрещается работать в вечернее и ночное время при отсутствии освещения или 
при недостаточной видимости фронта работ. 

При работе по уплотнению грунта самоходными катками запрещается: 
- работать на неисправных катках; 
- на ходу смазывать каток, устранять неисправности, регулировать каток, 

входить в кабину катка и выходить из неё; 
- оставлять каток при работающем двигателе; 
- находиться в кабине катка или в непосредственной близости к нему 

посторонним лицам; 
- находиться на раме катка или между катками во время их движения; 
- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин; 
- оставлять катки на уклоне без подложенных упоров под вальцы; 
- включать вибратор при нахождении виброкатка на твердом грунте или твердом 

основании (бетонном или каменном). 
После окончания работы машинист должен поставить машину на место, 

отведенное для ее стоянки, выключить двигатель, перекрыть подачу топлива, в 
зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, 
очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать 
трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем 
самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На 
время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в 
нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о 
состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях. 

Свайные работы.  
На границах опасных зон при работе копров и монтажных кранов необходимо 

выставлять сигнальные ограждения и знаки безопасности. 
Сборка и демонтаж копра следует выполнять по проекту производства работ, 

утвержденного главным инженером. 
Опасной зоной при производстве работ считается зона с границей по 

окружности в центре забивки шпунта с радиусом, равным полной длине копровой 
стрелы (мачты) плюс 5 м (но более 15 м) с включением линейной зоны шириной 10 м, 
расположенной вдоль троса для подтаскивания шпунта от места стоянки копра до 
раскладки. 

Па одной захватке расстояние между установленными сваебойными или 
буровыми машинами и расположенными вблизи них строениями должно быть свыше 
30 м. При совместной работе указанных машин следует установить опасную зону на 
расстоянии свыше 15 м от места забивки шпунта. 

При передвижке, буксировке, повороте и изменении наклона на стреле копра, 
молот должен быть опущен в нижнее положение и закреплен стопорными болтами. 
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Предельный вес молота и вес сваи для данного копра должен быть нанесен 
несмываемой краской на стволе или раме копра. На копре должен быть установлен 
ограничитель грузоподъемности. 

Забивку шпунта следует производить под непосредственным руководством 
производителя работ или мастера по технологическим схемам или инструкции по 
забивке свай. 

Погружение свай разрешается производить только с применением специальных 
направляющих устройств или кондукторов, указанных в проекте производства работ 
и обеспечивающих безопасность работ. 

При передвижке, подъеме и повороте свай надлежит пользоваться 
специальными ключами и оттяжками достаточной длины. Выполнять эти работы 
руками запрещается. 

При переводе свай при помощи крана из горизонтального в вертикальное 
положение запрещается пользоваться вспомогательным крюком крана, если 
грузоподъемность крюка менее половины веса поднимаемой сваи. 

При подъеме свай, находящихся в горизонтальном положении, при всех 
условиях должно быть обеспечено вертикальное положение полиспастов 
грузоподъемного крюка копра. 

Сваи к месту их установки следует подтаскивать лебедкой только через 
отводной блок по прямой линии и в пределах явной видимости машиниста лебедки. 

При перемещении, подъеме и установке металлический шпунт необходимо 
подцеплять за серьгу, установленную в прорезь верхушки в конце шпунтины. 
Строповка может выполняться стропальщиками, имеющими удостоверение. 

При подъеме свай стропом трос должен быть пропущен через скобу и наложен 
на сваю равномерно, без узлов и перекрутки. На ребра сваи должны быть уложены и 
привязаны мягкие прокладки для предохранения троса от резких перегибов и 
перетерания. 

При заводке сваи ударная часть дизель-молота в нижнем положении. 
Запрещается производить обслуживание и ремонт незакрепленного сваебойного 
снаряда, у которого поднята и не застопорена ударная часть или не отключено 
рабочее питание. 

При установке сваи под копер нужно сначала поднять молот в верхнее 
положение, закрепить его стопорным стержнем, а затем устанавливать сваю. 

Команду машинисту должен подавать только рабочий, заводящий шпунтину в 
замок. Первоначальное опускание должно быть не более 10 см, а последующее -
только по команде рабочего, заводящего шпунт в замок.  

Заводку в замок предварительно выставленного шпунта производят с подмостей, 
навешиваемых на выставленный шпунт. 

Заводку шпунтин в гребни ранее погруженного шпунта необходимо производить 
с помощью специальных приспособлений (ловительных устройств, рамок ловителей) 
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Пуск молота или вибропогружателя разрешается только после осадки сваи в 
грунт под тяжестью ее собственного веса. Перед пуском должен быть дан звуковой 
сигнал. 

При забивке свободно подвешенных шпунтин сваебойный снаряд должен быть 
надежно на них закреплен. До надежного заглубления и установившегося 
направления свай или шпунтин сваебойный снаряд не должен включаться на полную 
мощность.  

Запрещается подтягивать копром шпунт на расстояние более 10 м и с 
отклонением от продольной оси. 

Обеспечение электробезопасности 
При выполнении электромонтажных работ руководствоваться ТИ РО 051-2003 

«Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников»: 
• разводку временных электросетей напряжением до 1000 В выполнить 

изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, на высоте 
над уровнем земли, настила не менее, м: 3,5 - над проходами; 6,0 - над проездами; 2,5 
- над рабочими местами; 

• выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 
аппараты, применяемые на открытом воздухе должны быть в защищенном 
исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов; 

• все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 
исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними 
лицами. Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 
устройства. 

В целях оптимизации трудовой деятельности необходимо предусматривать 
чередование работы с перерывами на отдых. Регламентируемые перерывы 
предусматриваются для работников согласно внутреннего трудового распорядка и на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации, от 30.12.2001 ст.108 
«Перерывы для отдыха и питания»: 

 - «В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не менее 30 мин.» 

Для защиты работающего персонала от опасных и вредных производственных 
факторов предусматриваются специальная рабочая одежда и обувь.  

Медицинское обслуживание работающего персонала предусматривается по 
месту жительства. Рабочие места обеспечиваются аптечками доврачебной 
медицинской помощи. 

Мероприятия по охране труда подлежат уточнению при разработке ППР. 
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17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период строительства 

В период производства работ подрядные организации обязаны осуществлять 
мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды и снижение ущерба 
природным объектам. 

К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным проектом, 
относятся: 

- отсутствие при производстве работ процессов загрязняющих, 
поверхностные и грунтовые воды; 

- оснащение рабочих мест и площадки инвентарными контейнерами для 
сбора бытовых отходов; 

- запрещение сжигания отходов, остатков материалов и другого мусора; 
- соблюдение технических требований при транспортировке, хранении и 

применении рекультивационных материалов; 
- заправку землеройной техники горюче-смазочными материалами 

осуществлять по месту работы с установкой поддона для сбора утечек ГСМ; 
- запрещение организации свалок под отходы и слив загрязнений на 

площадке; 
- сохранение границ, отведенных для выполнения работ; 
- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны 

природы. 
Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства 

во время работ несет подрядная организация. 
Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 

«Гигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту». 
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18. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 
период строительства 

Охрана объекта предусматривает соблюдение следующих мер безопасности: 
- ведение реестра механизмов, оборудования и техническо-материальных 

ценностей и обеспечение их сохранности в закрытых складских помещениях и на 
открытых площадках; 

- круглосуточное патрулирование территории площадки по установленным 
графикам и маршрутам; 

- пресечение несанкционированного доступа на объект; 
- соблюдение правил общественного порядка и внутреннего распорядка; 
- обеспечение оперативной связи с администрацией охранного предприятия 

между постами и Заказчиком; 
- взаимодействия с правоохранительными органами; 
- пресечение противоправных действий и нарушений. 
При осуществлении охраны объектов необходимо обеспечить выполнение 

следующих мероприятий: 
- охраняемые бытовки, вагончики и т.п. должны иметь запирающиеся двери, 

окна этих объектов должны быть защищены; 
- кабины техники, машин, а также их двигатели и топливные баки должны быть 

закрыты и опечатаны; 
- все товарно-материальные ценности должны всегда находиться в местах, 

установленных инструкциями, распоряжаться ими могут только ответственные за это 
лица; на находящиеся в охраняемых помещениях товарно-материальные ценности 
должна быть составлена опись с указанием в ней артикулов предметов и их 
стоимости, которая подписывается материально ответственным лицом и скрепляется 
печатью предприятия, один экземпляр описи находится у материально 
ответственного лица, второй - передается охране; 

- при каждом приеме и сдаче дежурства необходимо пересчитывать охраняемое 
оборудование, технику, другие товарно-материальные ценности; 

- при возникновении претензий к охране со стороны заказчика необходимо 
действовать официально, особенно в случаях проведения каких-либо расследований; 

- обо всех недостатках немедленно ставить в известность своих руководителей; 
- во время обхода охраняемой территории выполнять требования техники 

безопасности, вместо форменного головного убора надевать защитную каску. 
График работы охраны круглосуточный, ежедневный, на объекте находится 

один охранник. 
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19. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов 

Принятая проектом организации работ продолжительность носит справочный, 
рекомендательный характер и используется Заказчиком при заключении договора 
подряда, в котором Заказчик вправе изменить рекомендованную продолжительность 
проведения работ.  

Расчет продолжительности строительства выполнен на основании 
технологической последовательности выполнения работ на объекте, исходя из 
фактических объемов работ, используемой техники и технических характеристик 
используемой техники. 

Данные о продолжительности работ по рекультивации приведены в календарном 
графике производства работ (смотри гр. часть 20/2022-ПОС лист 1). 
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20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта земляные, строительные, монтажные и иные работы на 
котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 
сооружений. 

Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений 
не требуется. 
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Приложение А. 
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Приложение Б. 
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Приложение В. 
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Приложение Г. 

 

Транспортная схема вывоза грузов 

№ 
п/п 

Наименование Вес, т Расстояние 
перевозки 

Пункт назначения 

1 Отходы  44 км МКУП «Полигон ТБО г. 
Березники» 

 

Транспортная схема доставки материалов 

№ 
п/п 

Наименование Вес, т Расстояние 
перевозки 

Пункт вывоза 

1 Мергель  48 км ООО «Кварц» 
2 Плодородный грунт  218 км ООО «Торфяная компания» 
3 Щебень  15,6 км ООО «Гидромеханизация» 
4 Геомембрана  204 км Склад г. Пермь 
5 Геошпунт SP 600  204 км 
6 Геосинтетический 

материал  
 204 км 

7 Бентонитовые маты 
и гранулы 

 204 км 
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