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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

06.03.2013






№ 314
	Об утверждении отчета                   о реализации долгосрочной целевой программы                     «Развитие физической             культуры и спорта в городе Березники на 2011-2015              годы», утвержденной постановлением администрации города                         от 31.12.2010 № 2010,                            за 2011 год


В соответствии с постановлением администрации города                   от 06.08.2010 № 1232 «Об утверждении Положения об основных принципах разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Березники на 2011-2015 годы» за 2011 год.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города

                                                            С.П.Дьяков
Приложение 

к постановлению

администрации города

от 06.03.2013 № 314
Отчет о реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Березники на 2011-2015 годы»

за 2011 год

	Наименование цели, задачи, мероприятия
	Исполни                      тель
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Целевой показатель

	
	
	план
	факт
	отклоне ние, %
	причины отклонений
	наименование показателя ед.изм.
	план
	факт
	отклонение,%
	причины отклонений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель: Создание условий, механизмов, обеспечивающих увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и влияние на социально-демографическую ситуацию в городе, развитие спорта высших достижений, укрепление имиджа города Березники

	Задача 1. Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе спортом высших достижений, проведения                                 культурно-досуговых мероприятий

	Этап 1.1.

	Мероприятие 1.1.1. Реконструкция городского стадиона
	УКС,

КФКСиДМ, 

МБУ «Спортивный комплекс               г. Березники»
	12600,0

12500,0

100,0
	94,5

0

94,5
	-99,3

-100

-5,5
	Задержка согласования проекта реконструкции стадиона

Уменьшение стоимости работ по оформлению правоустанавливающих документов

	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.2. Лыжероллерная трасса
	УКС,

КФКСиДМ 

МБУ Лыжная база «Снежинка»
	5100,0

4900,0

200,0
	93,4

0

93,4
	-98,2

-100

-53,3
	Работы по разработке ПСД и строительству лыжероллерной трассы задержаны в связи с решением земельного вопроса

Не потребовалось ГГО, т.к. работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год

	Количество спортивных сооружений
	1
	0
	-100
	Перенесены сроки строительства на 2012 год                                  в связи с задержкой согласования документов касающихся земельных вопросов

	Мероприятие 1.1.2.1. Строительство лыжероллерной трассы
	УКС,

КФКСиДМ, 

МБУ Лыжная база «Снежинка»
	4800,0

4600,0

200,0
	93,4

0

93,4
	-98,1

-100

-53,3
	Работы по разработке ПСД и строительству лыжероллерной трассы задержаны в связи с решением земельного вопроса

Не потребовалось ГГО, т.к. работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год

	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.2.2. Освещение лыжероллерной трассы

	УКС,

КФКСиДМ

МБУ Лыжная база «Снежинка»
	300,0

300,0
	0

0
	-100

-100
	Работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.3. Проведение капитального ремонта трамплинов

	УКС,

КФКСиДМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.4.Оборудование и оснащение лыжной базы в микрорайоне «Усольский»

	КФКСиДМ

ДЮСШ «Олимп»
	400,0
	325,6
	-18,6
	Уменьшение стоимости оборудования по аукциону
	Оказание услуг населению микрорайона
	5000
	1500
	-70
	Был задержан ввод в эксплуатацию базы

	Мероприятие 1.1.5. Ремонт                 и приведение в нормативное состояние плоскостных спортсооруже   ний общеобразова тельных школ (стадионы)

	УКС,

КФКСиДМ

КВО
	320,0

320,0
	320,0

320,0
	0

0
	
	Количество спортсооружений
	2
	0
	-100
	Целевой показатель был разработан на больший объем финансирования, после сокращения бюджета не были внесены изменения в показатель

	Мероприятие 1.1.6.   Строительство физкультурно-оздоровитель  ного комплекса (ФОКа)
	УКС,

КФКСиДМ
	
	
	
	
	Количество спортивных сооружений
	0
	0
	
	

	Мероприятие 1.1.7.     Реконструкция МБОУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп»  

	УКС,

КФКСиДМ
	1500,0

1500,0


	0

0
	-100

-100
	В связи с принятым решением проведения ЛОК 2011 на территории лагеря были отменены строительные работы
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.8.               Реконструкция МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп»
	УКС,

КФКСиДМ,

КВО

МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп»
	37695,9

36855,0

695,9

145,0
	4124,3

3392,5

587,1

144,7
	-89,1

-91,0

-15,6

-0,2
	Остановлены работы по реконструкции в связи с выявленными нарушениями во время проведения государственной экспертизы

Не использованы средства, инвестированные                 ОАО «Лукойл»

Уменьшение стоимости работ согласно проведенного аукциона

	
	
	
	
	

	Итого по этапу 1.1.
	57615,9

в том числе МИП

56895,9

Программа

720,0
	4957,8

4312,2

645,6
	-91,4

-92,4

-10,3
	Работы по разработке ПСД для реконструкции МБОУ СТЛ «Темп», строительства и освещения лыжероллерной трассы, реконструкции стадиона и здания МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп»                     не выполнены.                        Не потребовалось проведение ГГО, т.к. работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год
Уменьшение стоимости закупаемого оборудования в связи              с проведением аукциона

	
	
	
	
	

	Итого по задаче 1.
	57615,9

в том числе МИП

56895,9

Программа

720,0
	4957,8

4312,2

645,6
	-91,4

-92,4

-10,3
	Работы по разработке ПСД для реконструкции МБОУ СТЛ «Темп», строительства                                и освещения лыжероллерной трассы, реконструкции стадио        на и здания МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп»                          не выполнены. Не потребовалось проведение ГГО, т.к. работы по освещению лыжероллерной трассы перенесены на 2013 год
Уменьшение стоимости закупаемого оборудования в связи              с проведением аукциона

	Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности
	24
	25,1
	+4,6
	Увеличение показателя произошло за счет уменьшения количества жителей города

	Задача 2. Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом                                                            и потребности в здоровом образе жизни

	Этап 2.1.


	Мероприятие 2.1.1.Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, СДЮСШОР, УДО), общеобразова тельных школ города и дошкольных образовательных учреждений
	КФКСиДМ
	800,0
	771,8
	-3,5
	Уменьшение стоимости договора на поставку инвентаря после проведения аукциона.
	Обеспеченность по нормативам


	50%
	50%
	0
	

	Мероприятие 2.1.2. Обучение плаванию детей начальной школы                         (3-х классов)
	КФКСиДМ,
Министерство ФКиС ПК
	400,0
	400,0
	0
	
	Количество учащихся


	1200
	500
	-41,7
	По плану стояло 1200 учащихся (плановые цифры были проставлены из расчета обучения по городской и краевой программам обучения плаванию учащихся 3-х классов ), из них по котировке должно быть обучено 420 детей, по факту обучено 500 детей. Так же обучено плаванию 558 детей в рамках краевой программы обучения плаванию учащихся 3-х классов. Таким образом всего обучено в год 1058 чел.

	Мероприятие 2.1.3. Приведение в нормативное состояние по предписаниям надзорных органов и текущий ремонт муниципальных объектов спорта
	КФКСиДМ
	350,0
	334,0
	-4,6
	Уменьшение стоимости работ по аукционам
	Количество объектов спорта


	1
	2
	+100
	Невысокая стоимость работ по ПСД

	Мероприятие 2.1.4. Участие спортсменов ДЮСШ, УДО и ведомственных учреждений спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях
	КФКСиДМ
	350,0
	349,9
	-0,03
	Уменьшение количества дней в дороге и на соревнованиях
	Количество выездов


	10
	25
	+150
	Увеличение количества выездов связано с софинансированием за счет средств ДЮСШ, УДО, спонсорских средств, средств родителей

	Мероприятие 2.1.5. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий                   по видам спортивной деятельности, популярным                     в молодежной среде
	КФКСиДМ
	30,0
	30,0
	0
	
	Количество мероприятий


	3
	2
	-33
	Уменьшение количества соревнований связано с тем, что часть соревнований было профинансировано за счет ВЦП «Молодежь                           г. Березники 2011-2013гг.»

	Итого по этапу 2.1.
	1930,0
	1885,7
	-2,3
	Уменьшение стоимости договора на поставку инвентаря  и проведению работ после проведения аукционов
	
	
	
	
	

	Итого по задаче 2.
	1930,0
	1885,7
	-2,3
	Уменьшение стоимости договора на поставку инвентаря  и проведению работ после проведения аукционов
	Увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	54
	54,9
	+1,7
	Устойчивость показателя является результатом стабильной работы детско-юношеских спортивных школ города, учреждений дополнительного образования и секций в ведомственных и частных организациях физкультурно-спортивной направленности

	Задача 3. Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей города

	Этап 3.1

	Мероприятие 3.1.1. Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная семья», «Лучший спортивный двор», «Лучший спортивный организатор-общественник», «Лучшая городская спортивная федерация», «Лучший организатор физкультурно-оздоровительных услуг» и другие

	КФКСиДМ
	200,0
	199,1
	-0,5
	Стоимость наградной продукции меньше запланированной
	Количество конкурсов

Количество участников
	5

250
	5

50
	0

-80
	Так как данный конкурс был проведен впервые, то количество участников в каждой номинации было около 10 человек или организаций. Стоимость мероприятия не зависит от количества поданных заявок на конкурс, т.к. в положении четко прописаны суммы награждения по каждой номинации 

	Мероприятие 3.1.2.Создание, ремонт, приобретение оборудования и инвентаря для спортивных любительских объединений и клубов

	КФКСиДМ
	50,0
	50,0
	0
	
	Количество объединений и клубов
	1
	1
	0
	

	Мероприятие 3.1.3. Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей
	КФКСиДМ
	50,0
	50,0
	0
	
	Количество мероприятий
	10
	10
	0
	

	Мероприятие 3.1.4. Приобретение спортивного инвентаря для МУ спорта для массового пользования (прокат)
	КФКСиДМ
	450,0
	449,5
	-0,1
	Уменьшение стоимости договора на поставку инвентаря после проведения аукциона 
	Количество инвентаря
	180
	284
	+57,8
	Из-за уменьшения стоимости инвентаря по аукционам появилась возможность увеличить количество

	Итого по этапу 3.1.
	750,0
	748,6
	-0,2
	Стоимость инвентаря, наградной атрибутики меньше в связи с проведением аукционов
	
	
	
	
	

	Итого по задаче 3.
	750,0
	748,6
	-0,2
	Стоимость инвентаря, наградной атрибутики меньше в связи с проведением аукционов

	
	
	
	
	

	Задача 4. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей города

	Этап 4.1.

	Мероприятие 4.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения (в том числе Спартакиад)
	КФКСиДМ
	0
	0
	0
	
	Количество участников


	25500
	25606
	+0,4
	Увеличение количества участников за счет проведения новых соревнований

	Мероприятие 4.1.2. Подведение итогов Спартакиад по трем номинациям: среди СОШ, НПО и СПО, производственных коллективов

	КФКСиДМ
	100,0
	100,0
	0
	
	
	
	
	
	

	Итого по этапу 4.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по задаче 4.
	100,0
	100,0
	0
	
	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	19,5
	20,5
	+5,1
	Улучшение качества предоставляемых услуг населению, развитие сферы ФКиС в городе

	Задача 5. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом

	Этап 5.1.

	Мероприятие 5.1.1. Проведение соревнований, Спартакиад для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов
	КФКСиДМ
	50,0
	50,0
	0
	
	Количество соревнований
	10
	5
	-50
	Планировалось проведение соревнований по принципу Спартакиады «Серебряного возраста», по согласованию с обществами инвалидов города было принято решение о проведении фестиваля, включающего                в себя несколько видов спорта, так же были проведены соревнования                  по плаванию и спортивные мероприятия в каждом обществе инвалидов, посвященные декаде инвалидов

	Мероприятие 5.1.2. Организация клубов и учреждений                для занятий адаптивной физкультурой           и спортом

	КФКСиДМ
	50,0
	50,0
	0
	
	Количество клубов и учреждений               для занятий адаптивной физкультурой                      и спортом
	1
	1
	0
	

	Мероприятие 5.1.3. Участие  лиц с ограниченными физическими возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях

	КФКСиДМ
	50,0
	50,0
	0
	
	Количество выездных соревнований
	5
	7
	+40
	В связи с поддержкой краевых обществ и спонсоров уменьшились затраты на финансирование поездок, в связи с этим увеличилось количество

	Итого по этапу 5.1.
	150,0
	150,0
	0
	
	
	
	
	
	

	Итого по задаче 5.
	150,0
	150,0
	0
	
	Увеличение доли лиц                             с ограниченными физическими возможностями                и инвалидов, систематически занимающихся спортом
	6,1
	6,1
	0
	

	Задача 6. Развитие спорта высших достижений

	Этап 6.1.

	Мероприятие 6.1.1. Проведение на территории города соревнований краевого и российского уровня

	КФКСиДМ
	150,0
	150,0
	0
	
	Количество соревнований


	5
	6
	+20
	Краевая федерация по плаванию приняла решение о проведении краевых соревнований на территории г.Березники              (не было запланировано)

	Мероприятие 6.1.2. Обеспечение ведущих спортсменов качественным спортивным инвентарем и экипировкой

	КФКСиДМ
	90,0
	88,6
	-1,6
	Инвентарь и экипировка закупались комплектами, поэтому не представилась возможность израсходовать средства в полном объеме
	
	
	
	
	

	Мероприятие 6.1.3. Финансирование участия спортсменов в соревнованиях краевого, российского и международного уровней, учебно-тренировочных сборах, конференциях, медицинских обследованиях

	КФКСиДМ
	350,0
	350,0
	0
	
	Количество спортсменов


	10
	20
	+100
	Из-за частичного финансирования поездок (поддержка федераций) была возможность оплатить участие в соревнованиях большему количеству спортсменов

	Итого по этапу 6.1.
	590,0
	588,6
	-0,2
	Инвентарь и экипировка закупались комплектами, поэтому не представилась возможность израсходовать средства в полном объеме
	
	
	
	
	

	Итого по задаче 6.
	590,0
	588,6
	-0,2
	Инвентарь и экипировка закупались комплектами, поэтому не представилась возможность израсходовать средства в полном объеме
	Количество спортсменов города в составе сборных команд России;  количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях

	5

25
	9

52
	+80

+108
	Улучшение качества спортивной и материально-технической подготовки спортсменов, возможность участия в большем количестве стартов

	Задача 7. Стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса, формирование и реализация комплекса мер по укреплению их общественного статуса и социальной защищенности

	Этап 7.1.

	Мероприятие 7.1.1. Проведение конкурсов по определению лучших специалистов в различных номинациях спортивной деятельности

	КФКСиДМ
	100,0
	100,0
	0
	
	Количество конкурсов
	1
	3
	+200
	Было принято решение проводить 3 конкурсные номинации для специалистов разных спортивных направлений

	Мероприятие 7.1.2. Участие специалистов спорта в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах
	КФКСиДМ
	50,0
	48,4
	-3,2
	Стоимость курсов меньше запланированной
	Количество участников
	5
	6
	+20
	Из-за уменьшения стоимости курсов была возможность обучить большее количество специалистов

	Мероприятие 7.1.3. Стимулирование перспективных спортсменов и тренеров по итогам выступления в официальных российских и международных соревнованиях (премии согласно положению)
	КФКСиДМ
	0
	0
	
	
	По факту достижения результата                 (по отдельному положению)
	
	
	
	

	Итого по этапу 7.1.
	150,0
	148,4
	-1,1
	Стоимость курсов меньше запланированной
	
	
	
	
	

	Итого по задаче 7.
	150,0
	148,4
	-1,1
	Стоимость курсов меньше запланированной
	Увеличение количества квалифицирован            ных тренерских                 и педагогических кадров

	1
	1
	0
	

	Задача 8. Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни

	Этап 8.1.

	Мероприятие 8.1.1. Проведение конкурсов на лучшее освещение спортивной жизни города

	КФКСиДМ
	25,0
	25,0
	0
	
	Количество конкурсов
	1
	3
	+200
	Было принято решение определять победителей       в 3 номинациях, а не награждать 3 победителей в 1 конкурсе

	Мероприятие 8.1.2. Проведение соревнований  на призы СМИ

	КФКСиДМ
	60,0
	38,2
	-36,3
	Не проведены запланированные соревнования из-за отказа в софинансировании СМИ
	Количество соревнований
	2
	1
	-50
	Не проведены запланированные соревнования из-за отказа            в софинансировании СМИ

	Мероприятие 8.1.3. Выпуск продукции, направленной на пропаганду физической культуры, спорта, здорового образа жизни
	КФКСиДМ
	50,0
	49,8
	-0,4
	Поставщики предложили меньшую стоимость изготовляемой  раздаточной продукции (буклеты, закладки, наклейки)
	Рекламная                       и печатная продукция о спортивной жизни города (буклеты, баннеры и т.д.)
	
	
	
	Изготовлены 4 баннера с лучшими спортсменами города и пропагандой спорта, выпущены и расклеены в общественном транспорте наклейки, пропагандирующие спорт                      и занятие физической культурой, - 200 шт., разработаны и выпущены буклеты и закладки                  «Куда пойти заниматься спортом» – 1700 шт.

	Мероприятие 8.1.4. Проведение на территории города Всероссийских массовых соревнований: «Лыжня России», «Кросс наций», «Оранжевый мяч»

	КФКСиДМ,
Министерство ФКиС России
	
	
	
	
	Привлечение жителей города                 к участию                          в массовых соревнованиях
	
	
	
	

	Итого по этапу 8.1.
	135,0
	113,0
	-16,3
	Не проведены запланированные соревнования                            из-за отказа в софинансировании СМИ


	
	
	
	
	

	Итого по задаче 8.
	135,0
	113,0
	-16,3
	Не проведены запланированные соревнования из-за отказа в софинансировании СМИ
	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	19,5
	20,5
	+5,1
	Улучшение качества предоставляемых услуг населению, развитие сферы ФКиС в городе

	Итого по цели
	61420,9

В том числе

МИП

56895,9

Программа

4525
	8692,1

4312,2

4379,9
	-85,9

-92,4

-3,2
	Работы по разработке ПСД для реконструкции МБОУ СТЛ «Темп» не выполнены в связи с проведением ЛОК на территории лагеря, работы по строительству и освещению лыжероллерной трассы не выполнены в связи               с решением земельного вопроса и переносом работ по освещению                  на 2013 год, реконструкция стадиона не проводилась в связи с задержкой утверждения проекта реконструкции, работы в здании МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» не выполнены в связи с отрицательным решением государственной экспертизы предыдущих работ.

Уменьшение стоимости работ и услуг, спортивного оборудования и инвентаря после проведения конкурсов и аукционов, не проведение ряда спортивных и обучающих мероприятий
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